

行政院公共工程委員會  
公共工程雲端系統資訊服務案

管考系統  
系統操作手冊

(114 年 V1.1)

資拓宏宇國際股份有限公司  
中華民國 114 年 11 月 06 日

## 文件修訂紀錄

| 日期          | 版本            | 種類 | 版本修訂說明   |
|-------------|---------------|----|----------|
| 114. 10. 17 | 114 年<br>V1.0 | 初版 | 初版       |
| 114. 11. 06 | 114 年<br>V1.1 | 修訂 | 增加變更金額項目 |

# 目 錄

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 壹、系統功能 .....                   | 1  |
| 貳、操作說明 .....                   | 2  |
| 一、登入入口網頁 .....                 | 2  |
| 二、RMS0101 重建項目層基本資料登錄 .....    | 5  |
| 三、RMS0102 子計畫層基本資料登錄 .....     | 11 |
| 四、RMS0103 工作層基本資料及執行情形登錄 ..... | 17 |

## 圖目錄

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 圖 1-公共工程雲端服務網 .....               | 2  |
| 圖 2-公共工程雲端服務網-登入.....             | 2  |
| 圖 3-公共工程雲端服務網-登入成功 .....          | 3  |
| 圖 4-公共工程雲端服務網-忘記密碼 .....          | 4  |
| 圖 5-重建項目層基本資料登錄.....              | 5  |
| 圖 6-重建項目層基本資料登錄-新增 .....          | 6  |
| 圖 7-重建項目層基本資料登錄-查詢 .....          | 7  |
| 圖 8-重建項目層基本資料登錄-填報/修改.....        | 8  |
| 圖 9-重建項目層基本資料登錄-新增子計畫.....        | 10 |
| 圖 10-建立代訓機構之教師名冊 .....            | 11 |
| 圖 11-子計畫層基本資料登錄-查詢 .....          | 12 |
| 圖 12-子計畫層基本資料登錄-修改 .....          | 14 |
| 圖 13-子計畫層基本資料登錄-新增工作 .....        | 15 |
| 圖 14-工作層基本資料及執行情形登錄 .....         | 17 |
| 圖 15-工作層基本資料及執行情形登錄-查詢.....       | 18 |
| 圖 16-工作層基本資料及執行情形登錄-填報/修改 .....   | 20 |
| 圖 17-工作層基本資料及執行情形登錄-經費實際執行填報..... | 23 |
| 圖 18-工作層基本資料及執行情形登錄-里程碑填報 .....   | 25 |
| 圖 19-工作層基本資料及執行情形登錄-已決標之採購標案..... | 27 |

**壹、系統功能**

| 作業類別   | 功能名稱                    |
|--------|-------------------------|
| 災後重建管考 | 重建項目層基本資料登錄(rms0101)    |
|        | 子計畫層基本資料登錄(rms0102)     |
|        | 工作層基本資料及執行情形登錄(rms0103) |

## 貳、操作說明

### 一、登入入口網頁

公共工程雲端服務網 <https://pcic.pcc.gov.tw/pwc-web>



圖 1-公共工程雲端服務網

#### (一) 【登入】

雲端系統登入

---

帳號

密碼

驗證碼 (不分大小寫)  
 WSnt

**登入**

[? 忘記密碼](#) [返回首頁](#)


圖 2-公共工程雲端服務網-登入

- 輸入帳號、密碼及驗證碼後，按**登入**。  
 註：若看不清楚「驗證碼」，按**重新產生**即會出現新的一組驗證碼。
- 成功登入公共工程雲端服務網，欲登出服務網，至畫面右上角按**登出**即可。



圖 3-公共工程雲端服務網-登入成功

## (二) 【忘記密碼】



## 雲端系統登入

帳號

密碼

驗證碼 (不分大小寫)
Wecc

## I 忘記密碼




圖 4-公共工程雲端服務網-忘記密碼

☺ 使用時機：使用者忘記密碼。

📖 操作說明：

1. 開啟工程雲端服務網首頁，於主畫面按登入。
2. 點選忘記密碼？。
3. 輸入工程雲端服務網帳號、電子信箱(請填寫帳號申請時之信箱)及驗證碼。

註：若看不清楚「驗證碼」，可直接按重新產生，即會出現新的一組驗證碼。

4. 按發送密碼，系統檢核通過後，會發送密碼重設信函至申請之信箱。
5. 請至電子信箱收信，開啟密碼重設信函，點選信件連結，設定一組新密碼完成後，即可使用原帳號及新設定密碼登入工程雲端服務網。

註：若使用 Yahoo 信箱，未收到密碼重設信函，請至垃圾信件夾查看。



## 二、RMS0101 重建項目層基本資料登錄

The screenshot displays the RMS0101 system interface. On the left is a navigation menu with two main sections: '工程管理雲' (Engineering Management Cloud) and '技術雲' (Technology Cloud). Under '工程管理雲', there are options like '標案管理', '全民督工', '品管人員', '公共設施有效管理', '設施補助', '重點防汛', '設施維護', '稽核管理', '技服薪資', and '災後重建管考'. Under '技術雲', there are '價格資料庫', '案件審議', and '技術資料庫'. On the right, a sidebar contains a search bar, a '公告類別' (Notice Category) dropdown, and a '查詢結果' (Search Results) table. Below the table, there is a '管考資料登錄' (Performance Management Data Registration) section. Within this section, the option '重建項目層基本資料登錄' (Reconstruction Project Layer Basic Information Registration) is highlighted with a red rectangular box. Other options in this section include '子計畫層基本資料登錄' (Sub-project Layer Basic Information Registration) and '工作層基本資料及執行情形登錄' (Work Layer Basic Information and Execution Status Registration).

**工程管理雲**

- 標案管理
- 全民督工
- 品管人員
- 公共設施有效管理
- 設施補助
- 重點防汛
- 設施維護
- 稽核管理
- 技服薪資
- 災後重建管考

**技術雲**

- 價格資料庫
- 案件審議
- 技術資料庫

公告類別

**查詢結果**

| 序號 | 公告日期      |
|----|-----------|
| 1  | 112/09/25 |
| 2  | 112/09/25 |
| 3  | 112/08/08 |
| 4  | 112/08/08 |
| 5  | 112/08/08 |
| 6  | 112/05/24 |

**管考資料登錄**

- 重建項目層基本資料登錄
- 子計畫層基本資料登錄
- 工作層基本資料及執行情形登錄

圖 5-重建項目層基本資料登錄

- 登入系統後，從左側功能選單找到 工程管理雲>災後重建管考>管考資料登錄>『重建項目層基本資料登錄』。

## (一) RMS0101C1 新增重建項目

重建項目查詢

重建項目編號：

重建項目名稱：

預算來源機關： 行政院公共工程委員會 (360000000G)

☒ 新增重建項目鍵

新增重建項目(A2)

\*重建項目編號(必填)： Danas-

\*重建項目名稱(必填)：

\*預算來源機關(必填)： 行政院公共工程委員會 (360000000G)

\*法定預算數(千元)(必填)：

系統訊息

資料新增成功。
 

確定

請輸入重建項目編號

重建項目名稱：

圖 6-重建項目層基本資料登錄-新增

☺ 使用時機：新增重建項目資料

📖 操作說明：

1. 在重建項目層基本資料登錄頁面，直接按 **新增重建項目鍵**。
2. 標示\*為必填欄位，輸入資料完成後，按 **儲存**；按 **清除**，即清空此頁面所有欄位的資料。
3. 顯示「資料新增成功」訊息，按 **確認**，新增資料完成。

## (二) RMS0101R1 重建項目查詢

重建項目查詢

重建項目編號：

重建項目名稱：

預算來源機關：行政院公共工程委員會 (360000000G)

機關代碼查詢

查詢

清除

新增重建項目

重建項目基本資料表

| 序號 | 重建項目編號     | 重建項目名稱    | 預算來源機關 | 法定預算數(A)<br>(千元)<br>變更後預算數 | 114年度分配預算數(B)(千元)<br>115年度分配預算數(C)(千元)<br>116年度分配預算數(D)(千元) | 重建項目聯絡資訊 | 114年度應繳庫數(千元)<br>115年度應繳庫數(千元)<br>116年度應繳庫數(千元) | 填報/修改<br>重建項目資料 | 新增重建項目<br>所屬子計畫 | 核定子計畫項數 |
|----|------------|-----------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 1  | Danas-H-01 | 農業設施      | 農業部    | 10,065,870.000<br>-        | 2,011,139.000<br>8,054,731.000<br>0.000                     |          |                                                 | <div>修改</div>   | <div>新增</div>   | 10      |
| 2  | Danas-H-06 | 水利設施      | 農業部    | 2,692,074.000<br>-         | 63,000.000<br>1,724,000.000<br>905,074.000                  |          |                                                 | <div>修改</div>   | <div>新增</div>   | 2       |
| 3  | Danas-H-09 | 社會復原及產業促進 | 農業部    | 7,556,313.000<br>-         | 5,035,941.000<br>2,520,372.000<br>0.000                     |          |                                                 | <div>修改</div>   | <div>新增</div>   | 4       |
| 4  | Danas-I-05 | 家園及公共設施   | 環境部    | 108,480.000<br>-           | 32,544.000<br>75,936.000<br>0.000                           |          |                                                 | <div>修改</div>   | <div>新增</div>   | 1       |
| 5  | Danas-I-08 | 環境衛生復原    | 環境部    | 1,500,000.000<br>-         | 170,000.000<br>1,330,000.000<br>0.000                       |          |                                                 | <div>修改</div>   | <div>新增</div>   | 3       |

圖 7-重建項目層基本資料登錄-查詢

☺ 使用時機：查詢重建項目資料。

📖 操作說明：

1. 在重建項目查詢區塊中，填入查詢條件，按

查詢

，下方就會依查詢條件顯示查詢結果（系統預設帶出與操作者同單位之預算來源資料）。

## (三) RMS0101U1 填報/修改重建項目資料

填報/修改重建項目資料(A4)

重建項目編號：Danas-H-01      重建項目名稱：農業設施

預算來源機關：農業部(345000000G)

法定預算數(千元)：10,065,870.000

變更後預算數(千元)：

註：變更後預算數若有減少，請先檢核及調整所屬子計畫和工作之金額，以便容納。

預算變更原因：

\*114年度分配預算數(千元)(必填)：      114年度應庫數(千元)：

\*115年度分配預算數(千元)(必填)：      115年度應庫數(千元)：

\*116年度分配預算數(千元)(必填)：      116年度應庫數(千元)：

\*重建項目聯絡人(必填)：      \*重建項目聯絡電話(必填)：

請輸入值      格式：(02-23456789 ~ 0910-123456)  
請輸入值

\*重建項目電子信箱(必填)：

格式：(email@mail.com)  
請輸入值

系統訊息

資料更新成功。

請輸入重建項目編號      重建項目名稱：請輸入重建項目名稱

圖 8-重建項目層基本資料登錄-填報/修改

☺ 使用時機：填報/修改重建項目資料。

📖 操作說明：

1. 承上步驟，按 **修改**，呈現該筆重建項目資訊。
2. 標示\*為必填欄位，輸入資料完成後，按 **儲存**；按 **清除**，即清空此頁面所有欄位的資料。
3. 顯示「資料更新成功」訊息，按 **確認**，更新資料完成。

## (四) RMS0101C2 新增重建項目所屬子計畫

重建項目查詢

重建項目編號：

重建項目名稱：

預算來源機關： 行政院公共工程委員會 (360000000G)

☒ 新增重建項目

≡ 重建項目基本資料表 ⚙


| 序號 | 重建項目編號     | 重建項目名稱    | 預算來源機關 | 法定預算數(A)<br>(千元)<br>變更後預算數 | 114年度分配預算數(B)(千元)<br>115年度分配預算數(C)(千元)<br>116年度分配預算數(D)(千元) | 重建項目聯絡資訊 | 114年度應繳庫數(千元)<br>115年度應繳庫數(千元)<br>116年度應繳庫數(千元) | 填報/修改<br>重建項目資料                              | 新增重建項目<br>所屬子計畫                              | 核定子計畫項數 |
|----|------------|-----------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| 1  | Danas-H-01 | 農業設施      | 農業部    | 10,065,870.000<br>-        | 2,011,139.000<br>8,054,731.000<br>0.000                     |          |                                                 | <input checked="" type="button" value="修改"/> | <input checked="" type="button" value="新增"/> | 10      |
| 2  | Danas-H-06 | 水利設施      | 農業部    | 2,692,074.000<br>-         | 63,000.000<br>1,724,000.000<br>905,074.000                  |          |                                                 | <input checked="" type="button" value="修改"/> | <input checked="" type="button" value="新增"/> | 2       |
| 3  | Danas-H-09 | 社會復原及產業促進 | 農業部    | 7,556,313.000<br>-         | 5,035,941.000<br>2,520,372.000<br>0.000                     |          |                                                 | <input checked="" type="button" value="修改"/> | <input checked="" type="button" value="新增"/> | 4       |
| 4  | Danas-I-05 | 家園及公共設施   | 環境部    | 108,480.000<br>-           | 32,544.000<br>75,936.000<br>0.000                           |          |                                                 | <input checked="" type="button" value="修改"/> | <input checked="" type="button" value="新增"/> | 1       |
| 5  | Danas-I-08 | 環境衛生復原    | 環境部    | 1,500,000.000<br>-         | 170,000.000<br>1,330,000.000<br>0.000                       |          |                                                 | <input checked="" type="button" value="修改"/> | <input checked="" type="button" value="新增"/> | 3       |

## 新增重建項目所屬子計畫(A3)

所屬重建項目： 農業設施

所屬重建項目尚可分配金額(千元)： 0.000

\*子計畫編號(必填)： Danas-H-01- \*子計畫主辦機關(必填)： \*子計畫名稱(必填)： \*子計畫核定日期(必填)：  \*子計畫核定金額(千元)(必填)：



系統訊息

資料新增成功。

確定

請輸入重建項目編號

重建項目名稱： 請輸入重建項目名稱

圖 9-重建項目層基本資料登錄-新增子計畫

☺ 使用時機：增加所屬子計畫資料。

📖 操作說明：

1. 在重建項目查詢頁面，欲處理重建項目，按新增。
2. 標示\*為必填欄位，輸入資料完成後，按儲存；按清除，即清空此頁面所有欄位的資料。
3. 顯示「資料新增成功」訊息，按確認，新增資料完成。

## 三、RMS0102 子計畫層基本資料登錄

**工程管理雲**

- 標案管理 ▾
- 全民督工 ▾
- 品管人員 ▾
- 公共設施有效管理 ▾
- 設施補助 ▾
- 重點防汛 ▾
- 設施維護 ▾
- 稽核管理 ▾
- 技服薪資 ▾
- 災後重建管考 ▾

**技術雲**

- 價格資料庫 ▾
- 案件審議 ▾
- 技術資料庫 ▾

上級機關管理者，請利用【上屬機關啟用及設定管理者帳號

各位標案承辦人好，自112年6

共建設計畫名稱及工作項目，

公告類別

**查詢結果**

| 序號 | 公告日期      |
|----|-----------|
| 1  | 112/09/25 |
| 2  | 112/09/25 |
| 3  | 112/08/08 |
| 4  | 112/08/08 |
| 5  | 112/08/08 |
| 6  | 112/05/24 |

**管考資料登錄**

重建項目層基本資料登錄

**子計畫層基本資料登錄**

工作層基本資料及執行情形登錄

圖 10-子計畫層基本資料登錄

- 登入系統後，從左側功能選單找到 工程管理雲>災後重建管考>管考資料登錄>『子計畫層基本資料登錄』。

## (一) RMS0102R1 子計畫基本資料表項目查詢

子計畫基本資料表項目查詢

子計畫編號：
子計畫名稱：

子計畫主辦機關：
所屬重建項目：

子計畫基本資料

| 序號 | 子計畫編號         | 子計畫名稱                          | 子計畫主辦機關 | 所屬重建項目      | 子計畫核定日期   | 子計畫核定金額(A)<br>(千元)<br>變更後金額<br>(千元) | 子計畫起始日<br>子計畫結束日       | 114年度分配預算數<br>(B)(千元)<br>115年度分配預算數(C)<br>(千元)<br>116年度分配預算數<br>(D)(千元) | 子計畫執行方式 | 子計畫聯絡資訊 | 114年度總庫數<br>(千元)<br>115年度總庫數<br>(千元)<br>116年度總庫數<br>(千元) | 填報/修改<br>子計畫資料                    | 新增子計畫<br>工作                       |
|----|---------------|--------------------------------|---------|-------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Danas-A-04-01 | 辦理園區河床供水系統復建及修繕                | 原住民族委員會 | 自來水、瓦斯及然氣設施 | 114/09/01 | 2,500.000<br>-                      | 114/09/01<br>116/12/31 |                                                                         | 中央自辦    |         |                                                          | <input type="button" value="修改"/> | <input type="button" value="新增"/> |
| 2  | Danas-A-05-01 | 辦理原住民族文化健康站災後重建及設施(備)修繕        | 原住民族委員會 | 家園及公共設施     | 114/09/01 | 40,000.000<br>-                     | 114/09/01<br>116/12/31 |                                                                         | 中央自辦    |         |                                                          | <input type="button" value="修改"/> | <input type="button" value="新增"/> |
| 3  | Danas-A-05-02 | 辦理園區建築物及地方文物館災後防水、復建工程         | 原住民族委員會 | 家園及公共設施     | 114/09/01 | 10,300.000<br>-                     | 114/09/01<br>116/12/31 |                                                                         | 中央自辦    |         |                                                          | <input type="button" value="修改"/> | <input type="button" value="新增"/> |
| 4  | Danas-A-06-01 | 改善部落排水系統及強化防洪功能，以及辦理山坡地整治及邊坡防護 | 原住民族委員會 | 水利設施        | 114/09/01 | 2,045,711.000<br>-                  | 114/09/01<br>116/12/31 |                                                                         | 中央自辦    |         |                                                          | <input type="button" value="修改"/> | <input type="button" value="新增"/> |

圖 11-子計畫層基本資料登錄-查詢

☺ 使用時機：查詢子計畫基本資料。

📖 操作說明：

- 輸入任一查詢條件後，按 **查詢**，下方就會依查詢條件顯示查詢結果（系統預設帶出與操作者同單位之計畫資料）。



## (二) RMS0102U1 填報/修改子計畫資料

| 填報/修改子計畫資料(B3a)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                              |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------|------|--|----------------------------------|------|--|--|
| 子計畫編號：Danas-A-04-01                                                                                                                                                                                                                                                                               | 子計畫主辦機關：原住民族委員會                                                                           |                              |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
| 子計畫名稱：辦理園區河床供水系統復建及修繕                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所屬重建項目：自來水、瓦斯及燃氣設施                                                                        |                              |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
| 子計畫核定日期：114/09/01                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *子計畫起訖日(必填)：114/09/01 至 116/12/31                                                         |                              |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
| 子計畫核定金額(千元)：2500                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *子計畫執行方式(可複選)(必填)： <input checked="" type="checkbox"/> 中央自辦 <input type="checkbox"/> 補助地方 |                              |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
| 子計畫變更後金額(千元)：                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 註：變更後金額請檢核歸屬重建項目及所屬工作金額，以便容納。                                                             |                              |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
| 金額變更原因：                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                              |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
| *114年度分配預算數(B)(千元)(必填)：                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114年度撥庫數(千元)：                                                                             |                              |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
| *115年度分配預算數(C)(千元)(必填)：                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115年度撥庫數(千元)：                                                                             |                              |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
| *116年度分配預算數(D)(千元)(必填)：                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116年度撥庫數(千元)：                                                                             |                              |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
| *子計畫聯絡人(必填)：                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *子計畫聯絡電話(必填)：                                                                             | 格式：(02-23456789、0910-123456) |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
| *子計畫聯絡電子信箱(必填)：                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 格式：(email@mail.com)                                                                       |                              |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
| *子計畫效益(必填)：                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                              |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>復原重建項目</th> <th>復原重建項目</th> <th>復原重建比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自來水、瓦斯及燃氣設施</td> <td><input type="checkbox"/> 自來水及簡易自來水設備</td> <td>重建比例</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 瓦斯及燃氣管線</td> <td>重建比例</td> </tr> </tbody> </table> | 復原重建項目                                                                                    | 復原重建項目                       | 復原重建比例 | 自來水、瓦斯及燃氣設施 | <input type="checkbox"/> 自來水及簡易自來水設備 | 重建比例 |  | <input type="checkbox"/> 瓦斯及燃氣管線 | 重建比例 |  |  |
| 復原重建項目                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 復原重建項目                                                                                    | 復原重建比例                       |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
| 自來水、瓦斯及燃氣設施                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 自來水及簡易自來水設備                                                      | 重建比例                         |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 瓦斯及燃氣管線                                                          | 重建比例                         |        |             |                                      |      |  |                                  |      |  |  |

## \*子計畫各月累計分配數(B3b)

| 年月     | 累計分配數(千元) |
|--------|-----------|
| 114/10 |           |
| 114/11 |           |
| 114/12 |           |
| 115/01 |           |
| 115/02 |           |
| 115/03 |           |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 116/07 | <input type="text"/> |
| 116/08 | <input type="text"/> |
| 116/09 | <input type="text"/> |
| 116/10 | <input type="text"/> |
| 116/11 | <input type="text"/> |
| 116/12 | <input type="text"/> |



儲存



清除



取消

系統訊息

資料更新成功。

確定

圖 12-子計畫層基本資料登錄-修改

☺ 使用時機：填報/修改子計畫資料。

📖 操作說明：

1. 承上步驟，在查詢結果按 修改，可檢視該筆子計畫資訊。
2. 標示\*為必填欄位，輸入資料完成後，按 儲存；按 清除，即清空此頁面所有欄位的資料。
3. 顯示「資料更新成功」訊息，按 確認，更新資料完成。

(三) RMS0102C1 新增工作

子計畫基本資料表項目查詢

子計畫編號：

請輸入子計畫編號

子計畫名稱：

請輸入子計畫名稱

子計畫主辦機關：

請選擇

所屬重建項目：

請選擇

查詢清除

子計畫基本資料

| 序號 | 子計畫編號         | 子計畫名稱                          | 子計畫主辦機關 | 所屬重建項目      | 子計畫核定日期   | 子計畫核定金額(A)<br>(千元)<br>變更後金額<br>(千元) | 子計畫起始日<br>子計畫結束日       | 114年度分配預算數<br>(B)(千元)<br>115年度分配預算數(C)<br>(千元)<br>116年度分配預算數<br>(D)(千元) | 子計畫執行方式 | 子計畫聯絡資訊 | 114年度總庫數<br>(千元)<br>115年度總庫數<br>(千元)<br>116年度總庫數<br>(千元) | 填報/修改<br>子計畫資料 | 新增子計畫<br>工作 |
|----|---------------|--------------------------------|---------|-------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1  | Danas-A-04-01 | 辦理園區河床供水系統復建及修繕                | 原住民族委員會 | 自來水、瓦斯及然氣設施 | 114/09/01 | 2,500.000<br>-                      | 114/09/01<br>116/12/31 |                                                                         | 中央自辦    |         |                                                          | 修改新增           |             |
| 2  | Danas-A-05-01 | 辦理原住民族文化健康站災後重建及設施(備)修繕        | 原住民族委員會 | 家園及公共設施     | 114/09/01 | 40,000.000<br>-                     | 114/09/01<br>116/12/31 |                                                                         | 中央自辦    |         |                                                          | 修改新增           |             |
| 3  | Danas-A-05-02 | 辦理園區建築物及地方文物館災後防水、復建工程         | 原住民族委員會 | 家園及公共設施     | 114/09/01 | 10,300.000<br>-                     | 114/09/01<br>116/12/31 |                                                                         | 中央自辦    |         |                                                          | 修改新增           |             |
| 4  | Danas-A-06-01 | 改善部落排水系統及強化防洪功能，以及辦理山坡地整治及邊坡防護 | 原住民族委員會 | 水利設施        | 114/09/01 | 2,045,711.000<br>-                  | 114/09/01<br>116/12/31 |                                                                         | 中央自辦    |         |                                                          | 修改新增           |             |

新增工作(B2)

所屬重建項目：自來水、瓦斯及然氣設施

所屬重建項目尚可支用金額(千元)：0.000

所屬子計畫：辦理園區河床供水系統復建及修繕

所屬子計畫尚可分配金額(千元)：2,500.000

| 工作編號                                           | 工作執行機關            | 工作名稱        | 工作核定日期               | 工作可支用金額金額(千元) | 動作              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|-----------------|
| <div><div>政府採購類型</div><div>非政府採購類型</div></div> | <div>機關代碼查詢</div> | <div></div> | <div>yyy/MM/dd</div> | <div></div>   | <div>繼續新增</div> |

儲存

清除

取消

系統訊息

資料新增成功。

確定

圖 13-子計畫層基本資料登錄-新增工作

☺ 使用時機：為子計畫新增所屬工作。

📖 操作說明：

1. 在子計畫查詢頁面，欲處理的子計畫，按新增。
2. 標示\*為必填欄位，輸入資料完成後，按儲存；按清除，即清空此頁面所有欄位的資料。
3. 顯示「資料新增成功」訊息，按確認，新增資料完成。

## 四、RMS0103 工作層基本資料及執行情形登錄

The screenshot displays the RMS0103 system interface. On the left is a navigation menu with two main sections: '工程管理雲' (Engineering Management Cloud) and '技術雲' (Technology Cloud). Under '工程管理雲', there are options like '標案管理', '全民督工', '品管人員', '公共設施有效管理', '設施補助', '重點防汛', '設施維護', '稽核管理', '技服薪資', and '災後重建管考'. Under '技術雲', there are '價格資料庫', '案件審議', and '技術資料庫'. On the right, a sidebar shows a search bar and a table of '公告類別' (Announcement Categories). Below this, a '查詢結果' (Search Results) table lists six items with their serial numbers and dates. At the bottom of the sidebar, a dropdown menu is open, showing options: '管考資料登錄' (Registration of Supervision and Evaluation Materials), '重建項目層基本資料登錄' (Registration of Basic Information for Reconstruction Project Layer), '子計畫層基本資料登錄' (Registration of Basic Information for Sub-project Layer), and '工作層基本資料及執行情形登錄' (Registration of Basic Information and Execution Status for Work Layer), which is highlighted with a red border.

**工程管理雲**

- 標案管理
- 全民督工
- 品管人員
- 公共設施有效管理
- 設施補助
- 重點防汛
- 設施維護
- 稽核管理
- 技服薪資
- 災後重建管考

**技術雲**

- 價格資料庫
- 案件審議
- 技術資料庫

公告類別

**查詢結果**

| 序號 | 公告日期      |
|----|-----------|
| 1  | 112/09/25 |
| 2  | 112/09/25 |
| 3  | 112/08/08 |
| 4  | 112/08/08 |
| 5  | 112/08/08 |
| 6  | 112/05/24 |

**管考資料登錄**

- 重建項目層基本資料登錄
- 子計畫層基本資料登錄
- 工作層基本資料及執行情形登錄**

圖 14-工作層基本資料及執行情形登錄

- 登入系統後，從左側功能選單找到 工程管理雲>災後重建管考>管考資料登錄>『工作層基本資料及執行情形登錄』。

## (一) RMS0103R1 工作層基本資料及執行情形查詢

工作層基本資料及執行情形查詢

工作編號：

工作名稱：

工作執行機關：

所屬重建項目：

所屬子計畫：

查詢清除

工作層基本資料及執行情形資料表

| 序號 | 工作編號             | 工作名稱                        | 執行機關  | 所屬重建項目 | 所屬子計畫                                          | 工作核定金額<br>(千元)<br>變更後金額<br>(千元) | 起始日<br>結束日 | 累計執行<br>(千元) /<br>達成率(%) | 里程碑項數<br>/完成項數 | 解除追證 | 採購決標件數 /<br>金額(千元) | 基本資料                                   | 經費<br>實際執行                             | 里程碑<br>辦理情形                            | 已決標之<br>採購標案                           |
|----|------------------|-----------------------------|-------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|----------------|------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Danas-H-06-02-11 | 花蓮縣 G1 類地區水土保持公共設施災後搶修及復建工程 | 花蓮縣政府 | 水利設施   | 補助地方政府辦理野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程(災後復建工程G1類) | 88,000                          | 114/09/01  | -                        | 0              | -    | -                  | <input checked="" type="checkbox"/> 修改 | <input checked="" type="checkbox"/> 修改 | <input checked="" type="checkbox"/> 修改 | <input checked="" type="checkbox"/> 修改 |
|    |                  |                             |       |        |                                                | -                               | 116/12/31  | -                        | -              | -    | 0                  |                                        |                                        |                                        |                                        |
| 2  | Danas-H-06-02-10 | 臺東縣 G1 類地區水土保持公共設施災後搶修及復建工程 | 臺東縣政府 | 水利設施   | 補助地方政府辦理野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程(災後復建工程G1類) | 110,000                         | 114/09/01  | -                        | 0              | -    | -                  | <input checked="" type="checkbox"/> 修改 | <input checked="" type="checkbox"/> 修改 | <input checked="" type="checkbox"/> 修改 | <input checked="" type="checkbox"/> 修改 |
|    |                  |                             |       |        |                                                | -                               | 116/12/31  | -                        | -              | -    | 0                  |                                        |                                        |                                        |                                        |
| 3  | Danas-H-06-02-9  | 屏東縣 G1 類地區水土保持公共設施災後搶修及復建工程 | 屏東縣政府 | 水利設施   | 補助地方政府辦理野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程(災後復建工程G1類) | 164,000                         | 114/09/01  | -                        | 0              | -    | -                  | <input checked="" type="checkbox"/> 修改 | <input checked="" type="checkbox"/> 修改 | <input checked="" type="checkbox"/> 修改 | <input checked="" type="checkbox"/> 修改 |
|    |                  |                             |       |        |                                                | -                               | 116/12/31  | -                        | -              | -    | 0                  |                                        |                                        |                                        |                                        |

圖 15-工作層基本資料及執行情形登錄-查詢

☺ 使用時機：查詢工作層基本資料及執行情形登錄。

📖 操作說明：

- 輸入任一查詢條件後，按查詢，下方就會依查詢條件顯示查詢結果（系統預設帶出與操作者同單位之工作資料）。

(二) RMS0103U1 填報/修改工作基本資料

填報/修改工作基本資料(C2)

工作編號：Danas-F-04-01-2

工作執行機關：台灣自來水股份有限公司第十區管理處

工作名稱：成功所加壓站發電機採購

所屬重建項目：自來水、瓦斯及然氣設施

所屬子計畫：增資台灣自來水股份有限公司辦理災區供水設施修復及全面強化供水韌性

\*子計畫主辦機關核定工作日期(必填)：114/10/02

\*工作核定金額(必填)：1933.2 (千) 元

\*工作起訖日(必填)：114/09/01 至 116/12/31

變更後金額(千元)：

註：變更後金額請檢核歸屬重建項目及子計畫金額，以便容納。

金額變更原因：

\*工作執行地點(必填)：請選擇

\*工作內容(必填)：

工作解除追蹤：請選擇

\*工作聯絡人(必填)：

\*工作聯絡電話(必填)：

\*工作聯絡電子信箱(必填)：

格式：(02-23456789、0910-123456)

格式：(email@mail.com)

是否須辦理政府採購標案：☒ 是 ☐ 否

儲存

清除

取消

基本資料 預定分配數 預定里程碑 預定採購標案

| 可支用金額各月執行情形表                      |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 註：工作可支用金額為工作核定金額,核定金額若有變更即為變更後金額。 |                               |
| 單位：千元                             |                               |
| 工作名稱                              | 成功所加壓站發電機採購                   |
| 工作可支用金額(A)                        | 1,933.2<br>累計執行數總和必須等於工作可支用金額 |
| 年月                                | 累計分配數(B)                      |
| 114/07                            |                               |
| 114/08                            |                               |
| 114/09                            |                               |
| 116/10                            |                               |
| 116/11                            |                               |
| 116/12                            |                               |

儲存

清除

取消

基本資料 預定分配數 預定里程碑 預定採購標案

工作管制里程碑辦理情形表(依預定完成日期排序)

| 工作名稱  | 成功所加壓站發電機採購 |    |
|-------|-------------|----|
| 里程碑名稱 | 預定起訖日期      | 動作 |
|       |             |    |

新增

儲存 清除 取消

基本資料 預定分配數 預定里程碑 預定採購標案

工作預定採購標案一覽表

新增

≡ 工作名稱：成功所加壓站發電機採購

| 序號 | 登錄政府 電子採購網 標案編號 | 登錄政府 電子採購網 標案名稱          | 採購類別 | 採購預算    | 實際公告 日期   | 實際決標 日期 | 決標 金額 | 屬特別預算 金額 | 工程標案管理系統 標案編號 | 功能       |
|----|-----------------|--------------------------|------|---------|-----------|---------|-------|----------|---------------|----------|
| 1  | 101             | Danas-F04012-成功所加壓站發電機採購 | 財物   | 1,933.2 | 114/10/02 |         |       |          |               | 修改<br>刪除 |

取消

成功所加壓站發電機採購

工作預定採購標案 修改

\*採購類別(必填)：財物

\*採購標案編號(必填)：WR11410340014

\*採購標案名稱(必填)：Danas-F-04-01-2- Danas-F04012-成功所加壓站發電機採購

\*採購預算(必填)：1933.2 (千) 元

\*屬特別預算之金額(必填)： (千) 元

預定公告日期：114/10/02

儲存 清除 取消

資料修改成功

確定

圖 16-工作層基本資料及執行情形登錄-填報/修改



☺ 使用時機：就所屬工作之填報與修改作業。

📖 操作說明：

1. 承上步驟，就欲填報項目之「基本資料」功能選項，按[修改]，即可呈現該筆工作之基本資料。
2. 「基本資料」頁籤可填報該筆資料之工作內容、聯絡資訊等基本資料。
3. 標示\*為必填欄位，輸入資料完成後，按[儲存]；按[清除]，即清空此頁面所有欄位的修改資料。
4. 顯示「資料修改成功」訊息，按[確認]，修改資料完成。
5. 「預定分配數」頁籤可填報該筆工作累計至各個月份的分配金額。
6. 標示\*為必填欄位，輸入資料完成後，按[儲存]；按[清除]，即清空此頁面所有欄位的修改資料。
7. 顯示「資料修改成功」訊息，按[確認]，修改資料完成。
8. 「預定里程碑」頁籤可填報該筆工作，每項工作進程的預定起訖日期。
9. 標示\*為必填欄位，輸入資料完成後，按[儲存]；按[清除]，即清空此頁面所有欄位的修改資料。
10. 顯示「資料修改成功」訊息，按[確認]，修改資料完成。
11. 「預定採購標案」頁籤，顯示該筆工作已於本系統登打，預定招標之採購標案；若本項工作非政府採購類型，將於下方呈現紅色提示訊息
12. 如欲新增預定採購標案，可按[新增]；如欲修改已登打之資料，可於功能處按[修改]。
13. 標示\*為必填欄位，輸入資料完成後，按[儲存]；按[清除]，即清空此頁面所有欄位的修改資料。
14. 顯示「資料修改成功」訊息，按[確認]，修改資料完成。

(三) RMS0103U2 可支用金額各月執行情形表

工作層基本資料及執行情形查詢

工作編號：

請輸入工作編號

工作名稱：

請輸入工作名稱

工作執行機關：

請輸入工作執行機關

所屬重建項目：

請輸入所屬重建項目

所屬子計畫：

請輸入所屬子計畫

查詢

清除

工作層基本資料及執行情形資料表

| 序號 | 工作編號             | 工作名稱                        | 執行機關  | 所屬重建項目                                         | 所屬子計畫 | 工作核定金額<br>(千元)<br>變更後金額<br>(千元) | 起始日<br>結束日 | 累計執行<br>(千元) /<br>達成率(%) | 里程碑項數<br>/完成項數 | 解除追證 | 採購決標件數 /<br>金額(千元) | 基本資料          | 經費<br>實際執行    | 里程碑<br>辦理情形   | 已決標之<br>採購標案  |
|----|------------------|-----------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------|------------|--------------------------|----------------|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Danas-H-06-02-11 | 花蓮縣 G1 類地區水土保持公共設施災後搶修及復建工程 | 花蓮縣政府 | 補助地方政府辦理野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程(災後復建工程G1類) | 水利設施  | 88,000                          | 114/09/01  | -                        | 0              | -    | -                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |
|    |                  |                             |       |                                                |       | -                               | 116/12/31  | -                        | -              | -    | 0                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |
| 2  | Danas-H-06-02-10 | 臺東縣 G1 類地區水土保持公共設施災後搶修及復建工程 | 臺東縣政府 | 補助地方政府辦理野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程(災後復建工程G1類) | 水利設施  | 110,000                         | 114/09/01  | -                        | 0              | -    | -                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |
|    |                  |                             |       |                                                |       | -                               | 116/12/31  | -                        | -              | -    | 0                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |
| 3  | Danas-H-06-02-9  | 屏東縣 G1 類地區水土保持公共設施災後搶修及復建工程 | 屏東縣政府 | 補助地方政府辦理野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程(災後復建工程G1類) | 水利設施  | 164,000                         | 114/09/01  | -                        | 0              | -    | -                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |
|    |                  |                             |       |                                                |       | -                               | 116/12/31  | -                        | -              | -    | 0                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |

可支用金額各月執行情形表

註：工作可支用金額為工作核定金額,核定金額若有變更即為變更後金額。

單位：千元

| 工作名稱       |          | 花蓮縣 G1 類地區水土保持公共設施災後搶修及復建工程  |          |        |          |        |        |            |
|------------|----------|------------------------------|----------|--------|----------|--------|--------|------------|
| 工作可支用金額(A) |          | 88,000<br>累計執行數總和必須等於工作可支用金額 |          |        |          |        |        |            |
| 年月         | 累計分配數(B) | 累計支用數(C)                     | 應付未付數(D) | 節餘數(E) | 累計執行數(F) | 執行率(G) | 達成率(H) | 執行率未達90%原因 |
| 114/07     | -        |                              |          |        | -        | -      | -      |            |
| 114/08     | -        |                              |          |        | -        | -      | -      |            |
| 114/09     | -        |                              |          |        | -        | -      | -      |            |
| 116/10     | -        |                              |          |        | -        | -      | -      |            |
| 116/11     | -        |                              |          |        | -        | -      | -      |            |
| 116/12     | -        |                              |          |        | -        | -      | -      |            |

儲存

清除

取消



圖 17-工作層基本資料及執行情形登錄-經費實際執行填報

☺ 使用時機：填報各月份經費實際執行狀況。

📖 操作說明：

1. 在工作層基本資料及執行情形資料表清單中，就欲填報項目之「經費實際執行」功能選項，按[修改]，即呈現本項工作已排定之分配數。
2. 依據各月份實際支付狀況填入資料，輸入資料完成後，按[儲存]；按[清除]，即清空此頁面所有欄位的修改資料。
3. 顯示「資料修改成功」訊息，按[確認]，修改資料完成。

(四) RMS0103U3 工作管制里程碑辦理情形表

工作層基本資料及執行情形查詢

工作編號：

請輸入工作編號

工作名稱：

請輸入工作名稱

工作執行機關：

請輸入工作執行機關

所屬重建項目：

請輸入所屬重建項目

所屬子計畫：

請輸入所屬子計畫

查詢

清除

工作層基本資料及執行情形資料表

| 序號 | 工作編號             | 工作名稱                        | 執行機關  | 所屬重建項目 | 所屬子計畫                                          | 工作核定金額<br>(千元)<br>變更後金額<br>(千元) | 起始日<br>結束日 | 累計執行<br>(千元) /<br>達成率(%) | 里程碑項數<br>/完成項數 | 解除追蹤 | 採購決標件數 /<br>金額(千元) | 基本資料          | 經費<br>實際執行    | 里程碑<br>辦理情形   | 已決標之<br>採購標案  |
|----|------------------|-----------------------------|-------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|----------------|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Danas-H-06-02-11 | 花蓮縣 G1 類地區水土保持公共設施災後搶修及復建工程 | 花蓮縣政府 | 水利設施   | 補助地方政府辦理野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程(災後復建工程G1類) | 88,000                          | 114/09/01  | -                        | 0              |      | -                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |
|    |                  |                             |       |        |                                                | -                               | 116/12/31  | -                        | -              |      | 0                  |               |               |               |               |
| 2  | Danas-H-06-02-10 | 臺東縣 G1 類地區水土保持公共設施災後搶修及復建工程 | 臺東縣政府 | 水利設施   | 補助地方政府辦理野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程(災後復建工程G1類) | 110,000                         | 114/09/01  | -                        | 0              |      | -                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |
|    |                  |                             |       |        |                                                | -                               | 116/12/31  | -                        | -              |      | 0                  |               |               |               |               |
| 3  | Danas-H-06-02-9  | 屏東縣 G1 類地區水土保持公共設施災後搶修及復建工程 | 屏東縣政府 | 水利設施   | 補助地方政府辦理野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程(災後復建工程G1類) | 164,000                         | 114/09/01  | -                        | 0              |      | -                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |
|    |                  |                             |       |        |                                                | -                               | 116/12/31  | -                        | -              |      | 0                  |               |               |               |               |

工作管制里程碑辦理情形表(依預定完成日期排序)

|              |                       |                                             |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 工作名稱         | 工作名稱0918              |                                             |
| 里程碑名稱        | 預定起訖日期                | 實際起訖日期                                      |
| 工程規劃設計       | 114/09/01 - 114/09/11 | <div>yyy/MM/dd</div> 至 <div>yyy/MM/dd</div> |
| 工程施工         | 114/09/01 - 114/09/18 | <div>yyy/MM/dd</div> 至 <div>yyy/MM/dd</div> |
| 建築許可         | 114/09/01 - 114/09/19 | <div>yyy/MM/dd</div> 至 <div>yyy/MM/dd</div> |
| 財物採購         | 114/09/02 - 114/09/25 | <div>yyy/MM/dd</div> 至 <div>yyy/MM/dd</div> |
| 用地取得         | 114/09/10 - 114/09/19 | <div>yyy/MM/dd</div> 至 <div>yyy/MM/dd</div> |
| 非工程規劃設計之勞務採購 | 114/09/15 - 114/09/24 | <div>yyy/MM/dd</div> 至 <div>yyy/MM/dd</div> |

儲存

清除

取消



圖 18-工作層基本資料及執行情形登錄-里程碑填報

☺ 使用時機：填寫里程碑實際執行日期。

📖 操作說明：

1. 在工作層基本資料及執行情形資料表清單中，就欲填報項目之「里程碑辦理情形」功能選項，按[修改]，即呈現本項工作已排定之里程碑清單。
2. 依據里程碑實際執行日期填入資料，輸入資料完成後，按[儲存]；按[清除]，即清空此頁面所有欄位的修改資料。
3. 顯示「資料修改成功」訊息，按[確認]，修改資料完成。

(五) RMS0103U4 已決標之採購標案

工作層基本資料及執行情形查詢

工作編號：

請輸入工作編號

工作名稱：

請輸入工作名稱

工作執行機關：

請輸入工作執行機關

所屬重建項目：

請輸入所屬重建項目

所屬子計畫：

請輸入所屬子計畫

查詢

清除

工作層基本資料及執行情形資料表

| 序號 | 工作編號             | 工作名稱                        | 執行機關  | 所屬重建項目 | 所屬子計畫                                          | 工作核定金額<br>(千元)<br>變更後金額<br>(千元) | 起始日<br>結束日 | 累計執行<br>(千元) /<br>達成率(%) | 里程碑項數<br>/完成項數 | 解除追證 | 採購決標件數 /<br>金額(千元) | 基本資料          | 經費<br>實際執行    | 里程碑<br>辦理情形   | 已決標之<br>採購標案  |
|----|------------------|-----------------------------|-------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|----------------|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Danas-H-06-02-11 | 花蓮縣 G1 類地區水土保持公共設施災後搶修及復建工程 | 花蓮縣政府 | 水利設施   | 補助地方政府辦理野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程(災後復建工程G1類) | 88,000                          | 114/09/01  | -                        | 0              |      | -                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |
|    |                  |                             |       |        |                                                | -                               | 116/12/31  | -                        | -              |      | 0                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |
| 2  | Danas-H-06-02-10 | 臺東縣 G1 類地區水土保持公共設施災後搶修及復建工程 | 臺東縣政府 | 水利設施   | 補助地方政府辦理野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程(災後復建工程G1類) | 110,000                         | 114/09/01  | -                        | 0              |      | -                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |
|    |                  |                             |       |        |                                                | -                               | 116/12/31  | -                        | -              |      | 0                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |
| 3  | Danas-H-06-02-9  | 屏東縣 G1 類地區水土保持公共設施災後搶修及復建工程 | 屏東縣政府 | 水利設施   | 補助地方政府辦理野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程(災後復建工程G1類) | 164,000                         | 114/09/01  | -                        | 0              |      | -                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |
|    |                  |                             |       |        |                                                | -                               | 116/12/31  | -                        | -              |      | 0                  | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> | <div>修改</div> |

工作預定採購標案一覽表

工作名稱：成功所加壓站發電機採購

| 序號 | 登錄政府 電子採購網<br>標案編號 | 登錄政府 電子採購網 標案名稱          | 採購類別 | 採購預算    | 實際公告<br>日期 | 實際決標<br>日期 | 決標<br>金額 | 屬特別預算<br>金額 | 工程標案管理系統<br>標案編號 | 功能            |
|----|--------------------|--------------------------|------|---------|------------|------------|----------|-------------|------------------|---------------|
| 1  | 101                | Danas-F04012-成功所加壓站發電機採購 | 財物   | 1,933.2 | 114/10/02  |            |          |             |                  | <div>修改</div> |

取消

成功所加壓站發電機採購

工作預定採購標案 修改

\*採購類別(必填)：財物

\*採購標案編號(必填)：WR11410340014

\*採購標案名稱(必填)：Danas-F04012-成功所加壓站發電機採購

\*採購預算(必填)：1,933.2 (千) 元

\*屬特別預算之金額(必填)：(千) 元

預定公告日期：114/10/02

實際公告日期：114/10/02

實際決標日期：yyy/MM/dd

決標金額：(千) 元

儲存 清除 取消




圖 19-工作層基本資料及執行情形登錄-已決標之採購標案

☺ 使用時機：填寫標案實際決標金額，及特別預算經費。

📖 操作說明：

1. 在工作層基本資料及執行情形資料表清單中，就欲填報項目之「已決標之採購標案」功能選項，按修改，即呈現本項工作已排定之採購標案清單。
2. 針對欲填寫之標案資料，按修改，呈現該筆標案之基本資料。
3. 輸入資料完成後，按儲存；按清除，即清空此頁面所有欄位的修改資料。
4. 顯示「資料修改成功」訊息，按確認，修改資料完成。