

# 114 年度強化公共工程技術資料庫內容 計畫評核報告

## 1. 基本資料

計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	計畫期程	114/01/01 ~ 114/12/31
主管機關	行政院公共工程委員會	計畫類別	社會發展-其他
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	計畫核定經費(千元)	0
共同主辦機關	行政院公共工程委員會(技術處)	總計畫經費(千元)	0
管制級別	部會管制	年計畫經費(千元)	0
執行地點	台北市		
空間資料	<a href="#">預覽</a>		
計畫年度摘要	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。		

## 2. 管考基準

### 2.1 共同項目

#### 2.1.1 計畫目標之挑戰性及達成度

(1)計畫目標之挑戰性	
績效說明	本計畫雖屬例行性工作且有明確之作業程序，惟項下有關營建大宗資材價格調查部分，每月需調查逾百家廠商之供料價格，並瞭解價格波動情形；另有關決標案件預算資料回傳乙節，每年則有約 5,000 件工程標案資料需請機關落實提供，工作相當繁雜，並具挑戰性。
(2)計畫(分項)目標之達成	
績效說明	本計畫主要績效指標皆達成預定目標： 1.網站瀏覽及查詢預定目標為 700,000 人次，實際達成為 709,099 人次。 2.營建大宗資材價格預定目標為按月公布計 12 次，實際達成為 12 次。 3.決標案件預算資料回傳比率預定目標為 95%，實際達成為 97.30%。
(3)計畫效益	
績效說明	本計畫執行成果可持續更新及擴充公共工程技術資料庫及價格資料庫內容，提供各機關於編列預算時初步掌握市場行情，及瞭解其他工程

	標案歷史決標價格，有助於工程主辦機關合理編列預算。
--	---------------------------

## 2.1.2 計畫執行

(1)進度控制情形	
績效說明	依本計畫 114 年度作業計畫各項工作進度按季預定進度分別為 24.66%、49.59%、74.79%及 100%。查本計畫 114 年度實際進度均按預定進度進行，分別為 24.66%、49.59%、74.79%及 100%。
(2)進度控制結果	
績效說明	114 年度各項工作均如期完成，年度累計進度符合預定進度。另本計畫中營建大宗資材價格公布次數、決標案件預算資料回傳比率等皆達成預期目標。

## 2.1.3 經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)

(1)預算控制效果	
績效說明	本計畫執行進度無落後情形。
(2)預算執行進度	
績效說明	本計畫執行進度無落後情形。

## 3. 執行成果

- 一、114 年截至 12 月底止，公共工程技術資料庫及價格資料庫合計瀏覽人次達 709,099 人。
- 二、114 年按月公布營建大宗資材價格調查結果。
- 三、114 年工程採購預算資料回收比率 97.30%。

## 4. 未來精進措施：

未來工作重點：

- 一、強化資料庫內容可靠性：透過檢討工項編碼規則表，提升資料庫查詢工項價格可靠性。
- 二、導入公共工程減碳機制：研析導入工項碳排係數，用以估算工程總排碳量，藉此推動公共工程節能減碳。

## 5. 評核結果

### 5.1 評核意見

- 一、本案計畫目標設定具挑戰性，計畫目標達成度亦符合預定目標及效益，計畫執行亦均符合預定進度推動。
- 二、114 年調查並公布營建大宗資材價格資料 12 次，提供機關與營建產業參考；公共工程技術資料庫及價格資料庫網站合計瀏覽人次達 709,099 人，高於預定目標值 700,000 人；公共工程標案預算及契約資料回收比率 97.30%，高於預定目標值 95%。均已收良好成效。