

提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌

115 年 3 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌	個案計畫統一編號	36-5260-1275	
計畫期程	115/01/01~115/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	15,304	
計畫類別(先期類別)	社會發展(其他)	總計畫經費(千元)(J)	15,304	
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	15,304	
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	院核管制編號	1150174	
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制	
共同主辦機關(地方)		管考週期	季報	
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統	
計畫核定情形	行政院 115 年度施政計畫：行政院 114 年 08 月 29 日行政院授發綜字第 1140801652 號函			
隸屬專案(子專案)				
計畫年度目標	115 年度於新南向區域得標金額新臺幣 200 億元。			
計畫年度摘要	<p>一、整合各部會資源，結合政府及民間力量，提高我國工程產業向海外輸出之效能、爭取海外工程採購商機及培養工程人才，推動工程產業全球化業務。</p> <p>二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者執行海外拓點計畫。</p>			

註：本計畫與 1140300-提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
聘用人員	辜立維	02-87897608		glw2213@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員

技士	耿紫越	02-87897611		za1607@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	黃政羚	02-87897766		kathleen18@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	耿紫越	02-87897611		za1607@mail.pcc.gov.tw	推動工程產業全球化事宜

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 符合，年分配經費執行率 符合。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 符合，總分配經費執行率 符合。

年度：115 月份：3

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	24.66			24.66		符合		
總累計	24.66			24.66		符合		
經費使用 (千元)	分配數 (C)	實現數 (D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H= D+E+F+G)	分配經費 執行率(% (H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成 率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				0.00			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				0.00			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				0.00			
預定工作摘要					整體執行情形說明			
1150174-001：推動工程產業全球化事宜 辦理拓點補助申請計畫審查及工程產業全球化 委託專業服務案招標作業。					<p>一、拓點補助申請計畫審查： 已於 115 年 3 月 9 日完成拓點補助計畫 收件作業，於 3 月 31 日完成期初審查 會議前置作業，並已於 4 月 9 日召開審 查會議。</p> <p>二、工程產業全球化委託專業服務案招標作 業：</p> <p>1. 「115 年度 程產業全球化產業鏈結及 輔導計畫」已完成招標文件且簽奉核 准，並於 115 年 3 月 9 日上網公告，於 3 月 24 日開標，業於 4 月 7 日辦理評選 會議，預計 4 月下旬辦理議價作業。</p> <p>2. 「115 年度工程產業全球化市場資訊蒐 集暨法律財務專業顧問服務」已於 115 年 2 月 9 日簽奉核准，並於 3 月 23</p>			

	日完成議價，預計4月下旬完成契約簽訂。
--	---------------------

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	拓點補助計畫	核定計畫廠商數	家	8.00	0.00
2	新南向海外輸出	新南向區域得標金額	億元	200.00	0.00
重要執行成果					
提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌： 截至115年3月31日止，拓點補助計畫核定計畫廠商數0家，新南向海外輸出新南向區域得標金額0億元。					

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於等於1個百分點，年累計進度落後幅度大於等於5個百分點，年累計支用比未達90%，年分配經費執行率未達90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「推動工程產業全球化事宜」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：100.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	24.66			24.66		符合		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H) = D+E+F+G	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明			
辦理拓點補助申請計畫審查及工程產業全球化委託專業服務案招標作業。					一、拓點補助申請計畫審查： 已於115年3月9日完成拓點補助計畫收件作業，於3月31日完成期初審查會議前置作業，並已於4月			

	<p>9日召開審查會議。</p> <p>二、工程產業全球化委託專業服務案招標作業：</p> <p>1.「115年度 程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」已完成招標文件且簽奉核准，並於115年3月9日上網公告，於3月24日開標，業於4月7日辦理評選會議，預計4月下旬辦理議價作業。</p> <p>2.「115年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」已於115年2月9日簽奉核准，並於3月23日完成議價，預計4月下旬完成契約簽訂。</p>
--	--

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	拓點補助計畫	核定計畫廠商數	家	8.00	0.00
2	新南向海外輸出	新南向區域得標金額	億元	200.00	0.00
落後原因			無		
解決對策			無		

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成拓點補助計畫收件作業及申請計畫審查會議前置作業；完成工程產業全球化委託專業服務案招標文件擬定。	115/03/31 完成	115/03/31 符合	<p>一、拓點補助計畫收件作業及申請計畫審查會議前置作業：已於115年3月9日完成拓點補助計畫收件作業，於3月31日完成期初審查會議前置作業，並已於4月9日召開審查會議。</p> <p>二、工程產業全球化委託專業服務案招標作業：</p> <p>1.「115年度 程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」已完成招標文件且簽奉核准，並於115年3月9日上網公告，於3月24日開標，業於4月7日辦理評選會議，預計4月下旬辦理議價作業。</p>

				2. 「115 年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」已於 115 年 2 月 9 日簽奉核准，並於 3 月 23 日完成議價，預計 4 月下旬完成契約簽訂。
6	辦理拓點補助第 1 期款核銷作業；完成工程產業全球化委託專業服務案工作計畫審核。	115/06/30 完成		
9	完成拓點補助計畫期中報告審查會議；辦理拓點補助第 2 期款核銷作業；辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案部分工作項目核銷。	115/09/30 完成		
12	完成拓點補助計畫期末報告審查會議；辦理拓點補助第 3 期款核銷作業；辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期末核銷作業。	115/12/31 完成		