

精進政府採購電子化業務

115 年 6 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(資訊推動小組)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	精進政府採購電子化業務	個案計畫統一編號	36-5260-1293
計畫期程	115/01/01~115/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	0
計畫類別(先期類別)	社會發展(其他)	總計畫經費(千元)(J)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	0
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)	院核管制編號	1150176
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	季報
執行地點	全國	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院 115 年度施政計畫：行政院 114 年 08 月 29 日行政院授發綜字第 1140801652 號函		
隸屬專案(子專案)			
計畫年度目標	一、推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達 55%。 二、配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。 三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。		
計畫年度摘要	一、推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業流程。 二、推動政府採購資訊公告，促進政府採購公開、公平及透明化。 三、推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，提升採購效率。		

四、配合法令規章變更或業務需要，精進政府電子採購網系統功能。

註：本計畫與 1140301-精進政府採購電子化業務為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
分析師	莊皓翔	02-87897646	02-87897614	hsjuang@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
科長	許毓娣	02-87897639	02-87897614	ythsu@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
科長	許毓娣	02-87897639	02-87897614	ythsu@mail.pcc.gov.tw	精進政府採購電子化業務

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度落後 15.00 個百分點，年累計支用比 符合，年分配經費執行率 符合。

2.1.2 總累計執行進度落後 15.00 個百分點，總累計支用比 符合，總分配經費執行率 符合。

年度：115 月份：6

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	45.00			30.00		-15.00		
總累計	45.00			30.00		-15.00		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執 行率(%) (H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成 率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				符合			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				符合			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				符合			
預定工作摘要					整體執行情形說明			
1150176-001：精進政府採購電子化業務 1.完成 115 年上半年之異地備援演練。					1.115 年 6 月 13 日完成上半年之異地備援演練。			

2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 15 場。	2.截至 115 年 6 月 30 止，政府電子採購網系統維運廠商尚未辦理說明會或教育訓練。
-------------------------------------	--

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	精進政府採購電子化業	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率	%	55.00	60.50
重要執行成果					
截至 115 年 6 月 30 日，推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 60.5%。					

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於等於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於等於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	其他（承商決標較晚）
次要落後原因	無
落後原因分析	政府電子採購網系統維運廠商中華電信股份有限公司資訊技術分公司原預定教育訓練服務採購可於 115 年 3 月底前決標，惟因相關作業延誤 115 年 6 月底才決標，導致 115 年上半年尚未辦理教育訓練。
因應對策	1.第 3 季將加速辦理教育訓練作業，以利累計 25 場次達標。 2.教育訓練已規劃每月應辦理場次，預計 8 月辦理 12 場，9 月辦理 20 場，第 3 季總共 32 場，可達預定目標 25 場。
檢討與建議	每個月定期追蹤政府電子採購網系統維運廠商之教育訓練辦理進度。

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「精進政府採購電子化業務」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：100.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	45.00			30.00		-15.00		
經費使用	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)	已執行應	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H)	分配經費

(千元)			(D/C)	付未付數 (E)			= D+E+F+G)	執行率(%) (H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明			
1.完成 115 年上半年之異地備援演練。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 15 場。					1.115 年 6 月 13 日完成上半年之異地備援演練。 2.截至 115 年 6 月 30 止，政府電子採購網系統維運廠商尚未辦理說明會或教育訓練。			
空間資料								
線資料：本計畫無「線」空間資料 面資料：本計畫無「面」空間資料 點資料：1 筆								

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	精進政府採購電子化業	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率	%	55.00	60.50
落後原因			政府電子採購網系統維運廠商中華電信股份有限公司資訊技術分公司原預定教育訓練服務採購可於 115 年 3 月底前決標，惟因相關作業延誤 115 年 6 月底才決標，導致 115 年上半年尚未辦理教育訓練。		
解決對策			1.加速辦理教育訓練作業，以利場次達標。 2.教育訓練已規劃每月應辦理場次，預計 8 月辦理 12 場，9 月辦理 20 場，第 3 季共計 32 場，將可達成預定目標 25 場。		

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成「114 年度營運管理報告」。	115/03/31 完成	115/03/31 符合	115 年 3 月 31 日完成「114 年度營運管理報告」。

6	1.完成 115 年上半年之異地備援演練。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 15 場。	115/06/30 完成	115/08/31 落後（暫定）	1.115 年 6 月 13 日完成上半年之異地備援演練。 2.截至 115 年 6 月 30 止，政府電子採購網系統維運廠商尚未辦理說明會或教育訓練。 3. 第 3 季將加速辦理教育訓練作業，以利累計 25 場次達標。
9	對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 25 場。	115/09/30 完成		
12	1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達 55%。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。 3.完成 115 年下半年之異地備援演練。	115/12/31 完成		