提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌

115 年 6 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌	個案計畫統一編號	36-5260-1275
計畫期程	115/01/01~115/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	15,304
計畫類別(先期類別)	社會發展(其他)	總計畫經費(千元)(J)	15,304
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	15,304
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	院核管制編號	1150174
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	季報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院 115 年度施政計畫：行政院　114 年 08 月 29 日行政院授發綜字第 1140801652 號函		
隸屬專案(子專案)			
計畫年度目標	115 年度於新南向區域得標金額新臺幣 200 億元。		
計畫年度摘要	一、整合各部會資源，結合政府及民間力量，提高我國工程產業向海外輸出之效能、爭取海外工程採購商機及培養工程人才，推動工程產業全球化業務。 二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者執行海外拓點計畫。		

註：本計畫與 1140300-提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
聘用人員	辜立維	02-87897608		glw2213@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	耿紫越	02-87897611		za1607@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	黃政羚	02-87897766		kathleen18@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	耿紫越	02-87897611		za1607@mail.pcc.gov.tw	推動工程產業全球化事宜

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 28.35%，年分配經費執行率 28.35%，未達 90%。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 28.35%，總分配經費執行率 28.35%，未達 90%。

年度：115　月份：6

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	49.59			49.59		符合		
總累計	49.59			49.59		符合		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	2,899	822	28.35	0	0	0	822	28.35
總累計	2,899	822	28.35	0	0	0	822	28.35
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				5.37			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				5.37			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				5.37			
預定工作摘要				整體執行情形說明				
1150174-001：推動工程產業全球化事宜 辦理拓點補助計畫第 1 期款項核撥及工程產業全球化委託專業服務案工作計畫審核。				1.補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫：115 年度截至 6 月底，計核定補助 7 件計畫，第 1 期款共 6 件計畫已提出申請，並				

	完成 1 件計畫核撥，合計新臺幣（下同）301 千元，餘 5 件已於 7 月底前陸續完成撥付；另預定於 115 年 8 月 4 日召開期中報告審查會議。 2.工程產業全球化委託專業服務：「115 年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」委託服務案已於 115 年 4 月 22 日決標，廠商已依規定提送工作計畫並經本會同意備查，已核撥第 1 期款金額為 191 千元；「115 年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」委託服務案已於 115 年 3 月 23 日決標，已核撥第 1 期款金額為 330 千元。 3.截至 6 月底止，已核撥經費共計 822 千元。

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	拓點補助計畫	核定計畫廠商數	家	8.00	7.00
2	新南向海外輸出	新南向區域得標金額	億元	200.00	7.29

重要執行成果

截至 115 年 6 月 30 日止，推動工程產業全球化重要執行成果：

1.「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」：計核定補助 7 件計畫，提出第 1 期補助款申請計 6 件，目前已完成審議核撥 1 件，計 320 千元，餘 5 件刻正審查中（已於 7 月底前陸續完成撥付）。

2.「115 年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」已核撥第 1 期款金額為 191 千元。

3.「115 年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」已核撥第 1 期款金額為 330 千元。

4.截至 6 月 30 日止，已於新南向區域得標 17 件，累計金額約 7.29 億元。

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於等於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於等於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	其他(其他)
次要落後原因	無
落後原因分析	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫第 1 期補助款，截至 6 月底前： 1.5 件計畫簽陳審核中（已於 7 月底前陸續完成撥付），完成撥款後預估執行數為 2,249 千元，預估年分配經費執行率為 77.58%。

	2.另「澳洲智能整治與永續市場拓展計畫」案因至澳洲拓展之期程延至下半年度，故未提送第 1 期款申請，影響本計畫至 6 月底之執行率。
因應對策	將請受補助廠商於期中報告審查通過後儘速辦理第 2 期補助款單據核銷申請，已於 7 月底前陸續完成撥付。
檢討與建議	未來將檢討依預定期程辦理補助申請審查及核撥；本案受補助廠商期中報告已審查完竣，並已於 7 月底前陸續完成撥付。

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「推動工程產業全球化事宜」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：100.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計			49.59		49.59		符合	
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H=D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	2,899	822	28.35	0	0	0	822	28.35

預定工作摘要	執行說明
辦理拓點補助計畫第 1 期款項核撥及工程產業全球化委託專業服務案工作計畫審核。	1.補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫：115 年度截至 6 月底，計核定補助 7 件計畫，第 1 期款共 6 件計畫已提出申請，並完成 1 件計畫核撥，合計新臺幣（下同）301 千元，餘 5 件已於 7 月底前陸續完成撥付；另預定於 115 年 8 月 4 日召開期中報告審查會議。 2.工程產業全球化委託專業服務：「115 年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」委託服務案已於 115 年 4 月 22 日決標，廠商已依規定提送工作計畫並經本會同意備查，已核撥第 1 期款金額為 191 千元；「115 年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」委託服務案已於 115 年 3 月 23 日決標，已核撥第 1 期款金額為 330 千元。 3.截至 6 月底止，已核撥經費共計 822 千元。

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	拓點補助計畫	核定計畫廠商數	家	8.00	7.00
2	新南向海外輸出	新南向區域得標金額	億元	200.00	7.29
落後原因			補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫第1期補助款，截至115年6月底止： 1. 5件計畫刻正簽陳審核中（已於7月底前陸續完成撥付），完成撥款後預估執行數為2,249千元，預估年分配經費執行率為77.58%。 2.另「澳洲智能整治與永續市場拓展計畫」案因至澳洲拓展之期程延至下半年度，故未提送第1期款申請，影響本計畫至6月底之執行率。		
解決對策			將積極追蹤簽陳流程，以利順利完成撥款程序：將請受補助廠商於期中報告審查通過後儘速辦理第2期補助款單據核銷申請，已於7月底前陸續完成撥付。		

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成拓點補助計畫收件作業及申請計畫審查會議前置作業；完成工程產業全球化委託專業服務案招標文件擬定。	115/03/31 完成	115/03/31 符合	1.拓點補助計畫收件作業及申請計畫審查會議前置作業：已於115年3月9日完成拓點補助計畫收件作業，於3月31日完成期初審查會議前置作業，並已於4月9日召開審查會議。 2.工程產業全球化委託專業服務案招標作業： （1）「115年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」已完成招標文件且簽奉核准，並於115年3月9日上網公告，於3月24

				日開標，業於 4 月 7 日辦理評選會議，預計 4 月下旬辦理議價作業。 （2）「115 年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務 」已於 115 年 2 月 9 日簽奉核准，並於 3 月 23 日完成議價，預計 4 月下旬完成契約簽訂。
6	辦理拓點補助第 1 期款核銷作業；完成工程產業全球化委託專業服務案工作計畫審核。	115/06/30 完成	115/06/30 符合	1.115 年度截至 6 月底，計核定補助 7 件計畫，第 1 期款共 6 件計畫已提出申請辦理核銷，並完成 1 件計畫核撥，合計新臺幣（下同）301 千元，餘 5 件刻正審核中（已於 7 月底陸續完成撥付）。 2.「115 年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」委託服務案已於 115 年 4 月 22 日決標，廠商已依規定提送工作計畫並經本會同意備查，已核撥第 1 期款金額為 191 千元。 3.「115 年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」委託服務案已於 115 年 3 月 23 日決標，已核撥第 1 期款金額為 330 千元。 4.截至 6 月底止，已核撥經費共計 822 千元。
9	完成拓點補助計畫期中報告審查會議；辦理拓點補助第 2 期款核銷作業；辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案部分工作項目核銷。	115/09/30 完成		
12	完成拓點補助計畫期末報告審查會議；辦理拓點補助第	115/12/31 完成		

	3 期款核銷作業；辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期末核銷作業。			