提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌

115 年 9 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌	個案計畫統一編號	36-5260-1275
計畫期程	115/01/01~115/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	15,304
計畫類別(先期類別)	社會發展(其他)	總計畫經費(千元)(J)	15,304
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	15,304
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	院核管制編號	1150174
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	季報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院 115 年度施政計畫：行政院　114 年 08 月 29 日行政院授發綜字第 1140801652 號函		
隸屬專案(子專案)			
計畫年度目標	115 年度於新南向區域得標金額新臺幣 200 億元。		
計畫年度摘要	一、整合各部會資源，結合政府及民間力量，提高我國工程產業向海外輸出之效能、爭取海外工程採購商機及培養工程人才，推動工程產業全球化業務。 二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者執行海外拓點計畫。		

註：本計畫與 1140300-提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技正	林海倫	02-87897671		helen@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
聘用人員	辜立維	02-87897608		glw2213@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	黃政羚	02-87897766		kathleen18@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	黃政羚	02-87897766		kathleen18@mail.pcc.gov.tw	推動工程產業全球化事宜

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 77.42%，年分配經費執行率 77.42%，未達 90%。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 77.42%，總分配經費執行率 77.42%，未達 90%。

年度：115　月份：9

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	74.79			74.79		符合		
總累計	74.79			74.79		符合		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	6,417	4,968	77.42	0	0	0	4,968	77.42
總累計	6,417	4,968	77.42	0	0	0	4,968	77.42
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				32.46			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				32.46			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				32.46			
預定工作摘要				整體執行情形說明				
1150174-001：推動工程產業全球化事宜 辦理拓點補助期中報告審查、第 2 期款項核撥及工程產業全球化委託專業服務案部分報告與				推動工程產業全球化事宜： 1.拓點補助部分：第一期款項已於 7 月完成撥付新台幣（下同）3,976 千元；第二期部分				

人才培訓課程。	已於 7 月辦理書面初審(業務單位及委外委員)、8 月召開審查會議、9 月完成核銷單據審查(業務單位及委外會計師)、10 月完成第 2 期款項核撥作業。 2.工程產業全球化委託專業服務案部分：「115 年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」已核撥第二期款 406 千元，「115 年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」委託服務案已核撥第二期款 586 千元；已於 7 月發布 1 份海外商機月報、8 月完成 2 份重點國家(菲律賓與越南)報告、2 場人才培訓課程及 1 份海外商機月報、9 月完成 2 份重點國家(美國與馬來西亞)報告、2 場重點國家說明會、2 場人才培訓課程、1 場商機媒合說明會、1 場拓點成果交流會及 1 份海外商機月報。 3.截至 9 月底止，已核撥經費共 4,968 千元。

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	拓點補助計畫	核定計畫廠商數	家	8.00	8.00
2	新南向海外輸出	新南向區域得標金額	億元	200.00	23.00

重要執行成果

截至 115 年 9 月 30 日止，推動工程產業全球化重要執行成果：

一、「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」：計核定補助 7 件計畫，完成期中追蹤審查會議及支用單據核對，已撥 3976 千元，已於得標 21 件，累計金額約 23 億元。

二、「115 年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」已於 8 月完成 2 份重點國家(菲律賓與越南)報告、2 場人才培訓課程、9 月完成 2 份重點國家(美國與馬來西亞)報告、2 場重點國家說明會、2 場人才培訓課程、1 場商機媒合說明會、1 場拓點成果交流會。

三、「115 年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」已協助發布 7 月、8 月、9 月海外商機蒐集及發佈月報，並協助完成拓點廠商期中追蹤審查會議。

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於等於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於等於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	行政作業(公文作業遲緩)
次要落後原因	無填寫資料

落後原因分析	1.拓點補助部分，9 月已完成第 2 期全部單據核對，惟數量較多致審核及修正較耗時，10 月上旬即可完成核撥作業。 2.工程產業全球化委託專業服務案部分，因配合外聘講者時間，活動多集中於 9 月下旬，活動結束始得符合撥款條件，爰 10 月上旬預計可完成撥款作業。
因應對策	將請委託專業服務廠商於活動後儘速辦理請款，預計將於 10 月完成撥付。
檢討與建議	1.將請受補助廠商提前準備第 3 期補助單據，業務單位提早準備期末審查事宜，俾利年底完成補助款單據審核及核銷作業。 2.將請託專業服務廠商提前準備請款文件，俾利年底完成審查及核銷作業。
上次管考建議	請各主辦單位確實依所擬因應對策辦理，以提升第 3 季進度及執行率，確保本年度目標達成及全年度 90%以上執行率。
上次管考建議辦理情形	遵悉辦理，第 2 季進度已依對策辦理完成改善，惟第 3 季仍落後，將依因應對策辦理，俾利第 4 季確保本年度目標達成及全年 90%以上執行率。

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「推動工程產業全球化事宜」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：100.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計			74.79		74.79			符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H=D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	6,417	4,968	77.42	0	0	0	4,968	77.42

預定工作摘要	執行說明
辦理拓點補助期中報告審查、第 2 期款項核撥及工程產業全球化委託專業服務案部分報告與人才培訓課程。	1.拓點補助部分：第一期款項已於 7 月完成撥付新台幣（下同）3,976 千元；第二期部分已於 7 月辦理書面初審(業務單位及委外委員)、8 月召開審查會議、9 月完成核銷單據審查(業務單位及委外會計師)、10 月完成第 2 期款項核撥作業。 2.工程產業全球化委託專業服務案部分：「115 年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」已核撥第二期款 406 千元，「115 年度工程產業全球化市場資訊蒐

	集暨法律財務專業顧問服務」委託服務案已核撥第二期款 586 千元；已於 7 月發布 1 份海外商機月報、8 月完成 2 份重點國家(菲律賓與越南)報告、2 場人才培訓課程及 1 份海外商機月報、9 月完成 2 份重點國家(美國與馬來西亞)報告、2 場重點國家說明會、2 場人才培訓課程、1 場商機媒合說明會、1 場拓點成果交流會及 1 份海外商機月報。 3.截至 9 月底止，已核撥經費共 4,968 千元。

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	拓點補助計畫	核定計畫廠商數	家	8.00	8.00
2	新南向海外輸出	新南向區域得標金額	億元	200.00	23.00
落後原因			1.拓點補助部分，9 月已完成第 2 期全部單據核對，惟數量較多致審核及修正較久，10 月上旬即可完成核撥作業，達分配經費執行率 100%。 2.工程產業全球化委託專業服務案部分，因配合外聘講者時間，活動多集中於 9 月下旬，活動結束始得符合撥款條件，爰 10 月上旬即可完成撥款作業。		
解決對策			將盡速辦理前述撥款作業。		

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成拓點補助計畫收件作業及申請計畫審查會議前置作業；完成工程產業全球化委託專業服務案招標文件擬定。	115/03/31 完成	115/03/31 符合	1.拓點補助計畫收件作業及申請計畫審查會議前置作業：已於 115 年 3 月 9 日完成拓點補助計畫收件作業，於 3 月 31 日完成期初審查會議前置作業，並已於 4 月 9 日召開審查會議。 2.工程產業全球化委託專業服務案招標作業：

				3.「115 年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」已完成招標文件且簽奉核准，並於 115 年 3 月 9 日上網公告，於 3 月 24 日開標，業於 4 月 7 日辦理評選會議，預計 4 月下旬辦理議價作業。 4.「115 年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務 」已於 115 年 2 月 9 日簽奉核准，並於 3 月 23 日完成議價，預計 4 月下旬完成契約簽訂。
6	辦理拓點補助第 1 期款核銷作業；完成工程產業全球化委託專業服務案工作計畫審核。	115/06/30 完成	115/06/30 符合	1.115 年度截至 6 月底，計核定補助 7 件計畫，第 1 期款共 6 件計畫已提出申請辦理核銷，並完成 1 件計畫核撥，合計新臺幣（下同）301 千元，餘 5 件刻正審核中（已於 7 月底陸續完成撥付）。 2.「115 年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」委託服務案已於 115 年 4 月 22 日決標，廠商已依規定提送工作計畫並經本會同意備查，已核撥第 1 期款金額為 191 千元。 3.「115 年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」委託服務案已於 115 年 3 月 23 日決標，已核撥第 1 期款金額為 330 千元。 4.截至 6 月底止，已核撥經費共計 822 千元。
9	完成拓點補助計畫期中報告審查會議；辦理拓點補助第 2 期款核銷作業；辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案部分工作項目核銷。	115/09/30 完成	115/10/15 落後	1.「拓點補助計畫」截至 9 月底，核定補助 7 件計畫，第 1 期款共 6 件計畫已提出申請辦理核銷，並已於 7 月完成撥付，合計新臺幣（下同）3,976 千元。 2.「115 年度工程產業全球化產

				業鏈結及輔導計畫」廠商已依規定提送初步規劃報告並經本會同意備查，已核撥第 2 期款，合計金額為 406 千元。 3.「115 年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」委託服務案已依規定協助拓點期中審查會議，已核撥第 2 期款，合計金額為 586 千元。 4.截至 9 月底止，已核撥經費共計 4,968 千元。
12	完成拓點補助計畫期末報告審查會議；辦理拓點補助第 3 期款核銷作業；辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期末核銷作業。	115/12/31 完成		

4. 附件

1150904 海報 s.png