精進政府採購電子化業務

115 年 9 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(資訊推動小組)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	精進政府採購電子化業務	個案計畫統一編號	36-5260-1293
計畫期程	115/01/01~115/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	0
計畫類別(先期類別)	社會發展(其他)	總計畫經費(千元)(J)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	0
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)	院核管制編號	1150176
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	季報
執行地點	全國	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院 115 年度施政計畫：行政院　114 年 08 月 29 日行政院授發綜字第 1140801652 號函		
隸屬專案(子專案)			
計畫年度目標	一、推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達 55%。 二、配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。 三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。		
計畫年度摘要	一、推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業流程。 二、推動政府採購資訊公告，促進政府採購公開、公平及透明化。 三、推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，提升採購效率。		

	四、配合法令規章變更或業務需要，精進政府電子採購網系統功能。

註：本計畫與 1140301-精進政府採購電子化業務為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
科長	許毓娣	02-87897639	02-87897614	ythsu@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
分析師	莊皓翔	02-87897646	02-87897614	hsjuang@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
科長	許毓娣	02-87897639	02-87897614	ythsu@mail.pcc.gov.tw	精進政府採購電子化業務

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 符合，年分配經費執行率 符合。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 符合，總分配經費執行率 符合。

年度：115　月份：9

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	60.00			60.00		符合		
總累計	60.00			60.00		符合		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				符合			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				符合			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				符合			
預定工作摘要				整體執行情形說明				
1150176-001：精進政府採購電子化業務 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 25 場。				截至 115 年 9 月 30 止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理 32 場次教育訓練，已逾預定之目標值。				

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	精進政府採購電子化業	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率	%	55.00	66.47

重要執行成果
截至 115 年 9 月 30 日，推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 66.47%。

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於等於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於等於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「精進政府採購電子化業務」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：100.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	60.00			60.00		符合		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H=D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合

預定工作摘要	執行說明
對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 25 場。	截至 115 年 9 月 30 止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理 32 場次教育訓練，已逾預定之目標值。

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	精進政府採購電子化業	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率	%	55.00	66.47
落後原因			無		
解決對策			無		

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成「114 年度營運管理報告」。	115/03/31 完成	115/03/31 符合	115 年 3 月 31 日完成「114 年度營運管理報告」。
6	1.完成 115 年上半年之異地備援演練。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 15 場。	115/06/30 完成	115/08/15 落後	1.115 年 6 月 13 日完成上半年之異地備援演練。 2.截至 115 年 6 月 30 止，政府電子採購網系統維運廠商尚未辦理說明會或教育訓練。 3.第 3 季將加速辦理教育訓練作業，以利累計 25 場次達標。
9	對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 25 場。	115/09/30 完成	115/09/30 符合	截至 115 年 9 月 30 止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理 32 場次教育訓練，已逾預定之目標值。
12	1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達 55%。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。 3.完成 115 年下半年之異地備援演練。	115/12/31 完成		