
附件：工程流標之主因 

一、預算不足 ．計畫至發包階段時間差物價上漲（例：某建築工程受限計
畫預算致發包預算之物價及廢棄物處理費不足） 

．評選出設計方案未扣合計畫內容（例：某建築工程僅有
「鋼筋混凝土」需求及預算，評選出來卻是「鋼骨結構」
方案，依評選鋼骨方案設計後，再以鋼筋混凝土價格招
標，經費當然不夠） 

二、工期不實 ．為配合計畫時程不合理壓縮工期（例：某建築工程為配
合計畫預算之核銷時程，將合理工期 2 年 4 個月壓縮
為 1 年 6 個月） 

．未依工址管制情形合理訂定工期（例：某機坪工程位於
管制區內，人員進出應經驗證身分，且航機經過時應配
合暫停施工，惟工期未合理考量實際工作效率） 

三、設計書圖

契約不合理 

．可能有指定材料違法綁標之情形 
（例１：某統包工程於需求書已載明櫥櫃板材耐燃等技

術規格，招標文件卻又列出參考廠牌並註明請
廠商優先考量使用，雖允許使用同等品，但已超
過採購法所定之僅於無法精確描述時，始得以
廠牌訂定規格之規定。 

例２：某漁港工程設計圖所繪製之鋼板樁尺寸，為特定
外國廠商生產，雖規範廠商得使用其他尺寸，但
卻要辦理結構設計，實質等同要求廠商依該圖說
以該特定產品履約。 

例 3：業界反映建築工程有設計書圖不明確而留待施工
階段再藉審查確認情事，增加不確定風險，甚至
於審查時必須提送特定對象產品才能審查通過） 

 


