提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌
113年12月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
	計畫名稱
	提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌
	個案計畫統一編號
	36-5240-1702

	計畫期程
	113/01/01~113/12/31
	計畫核定經費(千元)(I)
	15,304

	計畫類別(先期類別)
	社會發展(其他)
	總計畫經費(千元)(J)
	15,304

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	年計畫經費(千元)(K)
	15,304

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	院核管制編號
	1130209

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(地方)
	
	管考週期
	季報

	執行地點
	台北市
	空間資料
	請查詢個案計畫空間管理資訊系統

	計畫核定情形
	113年度施政計畫：行政院　112年08月31日院授發綜字第1120802021號

	隸屬專案(子專案)
	新南向政策

	計畫年度目標
	113年度於新南向區域得標金額新臺幣200億元。

	計畫年度摘要
	一、召開工程產業全球化平臺會議，整合各部會資源，並負責工程產業全球化專案辦公室，結合政府及民間力量，提高我國工程產業向海外輸出之效能、爭取海外工程採購商機及培養工程人才，推動工程產業全球化業務。
二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者執行海外拓點計畫。


註：本計畫與去年度1120181-提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌為關聯計畫
　1.2 聯絡人員
	職稱
	姓名
	聯絡電話
	傳真
	電子信箱
	負責工作項目

	技士
	耿紫越
	02-87897611
	
	za1607@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	技正
	周民瑜
	02-87897671
	
	cz_11509@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	技士
	黃政羚
	02-87897766
	
	kathleen18@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	技正
	周民瑜
	02-87897671
	
	cz_11509@mail.pcc.gov.tw
	推動工程產業全球化事宜


2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 99.73%，年分配經費執行率 99.73%。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 99.73%，總分配經費執行率 99.73%。
年度：113　月份：12 
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	100.00
	100.00
	符合

	總累計
	100.00
	100.00
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%) (H/C)

	年累計
	15,304
	15,262
	99.73
	0
	0
	0
	15,262
	99.73

	總累計
	15,304
	15,262
	99.73
	0
	0
	0
	15,262
	99.73

	經費達成率(%)
	年計畫經費達成率(H)/(K)
	99.73

	
	總計畫經費達成率(H)/(J)
	99.73

	
	計畫核定經費達成率(H)/(I)
	99.73

	預定工作摘要
	整體執行情形說明

	1130209-001：推動工程產業全球化事宜
辦理拓點補助期末報告審查、工程產業全球化委託專業服務案期末報告審查


	一、113年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫：委託服務案已於5月9日決標，期末總結報告經本會12月31日同意備查，並已完成核撥第3期款及第4期款共1,191仟元，年度累計核撥2,399仟元，其中屬新南向部分為2,231仟元。
二、113年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務：期末總結工作報告已經本會審查通過，並已完成核撥第3期款262仟元，年度累計核撥778仟元，其中屬新南向部分為723仟元。
三、補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫：本計畫113年度共9件計畫通過12月3日期末審查會議，並已完成核撥第3期款6,700仟元，年度累計核撥13,234仟元，其中屬新南向部分為12,308仟元。
四、113年度本計畫共支用15,262仟元。


　2.2 目標達成分析
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	拓點補助計畫
	核定計畫數
	件
	8.00
	9.00

	2
	新南向海外輸出
	新南向區域得標金額
	億元
	200.00
	232.20

	重要執行成果

	推動工程產業全球化事宜：113年截至12月底止，核定計畫數9件，於新南向得標金額達232.2億元。


　2.3 落後原因分析
	總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

	主要落後原因
	無

	次要落後原因
	無

	落後原因分析
	無

	因應對策
	無

	檢討與建議
	無


3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「推動工程產業全球化事宜」
　  3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作天 權重：100.00%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	100.00
	100.00
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	15,304
	15,262
	99.73
	0
	0
	0
	15,262
	99.73

	預定工作摘要
	執行說明

	辦理拓點補助期末報告審查、工程產業全球化委託專業服務案期末報告審查
	推動工程產業全球化事宜：
一、「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」113年度共核定補助9件計畫，總核定補助款約15,100仟元，經12月3日期末審查會議9件計畫皆已通過審查，並皆已依契約約定於12月13日前完成提送第3期款支用單據相關文件，年度累計核撥13,234仟元，其中屬新南向部分為12,308仟元。
二、「113年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」年度累計核撥2,399仟元，其中屬新南向部分為2,231仟元。
三、「113年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」年度累計核撥778仟元，其中屬新南向部分為723仟元。
四、截至12月底前已於全球得標38件，累計金額約232.2億元。


　3.1.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	拓點補助計畫
	核定計畫數
	件
	8.00
	9.00

	2
	新南向海外輸出
	新南向區域得標金額
	億元
	200.00
	232.20

	落後原因
	無

	解決對策
	無


　3.1.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	3
	核定拓點補助計畫及完成工程產業全球化委託專業服務案招標文件擬定
	113/03/31完成
	113/03/31符合
	一、113年截至3月底止，「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」（申請截止日期3月13日）共有11件計畫申請，申請審查會議訂於4月17日召開。
二、「113年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」委託服務案已於4月9號開標，有1家廠商投標，評選會議訂於4月19日召開。

	6
	辦理拓點補助第一期款核銷作業
	113/06/30完成
	113/06/30符合
	一、113年度計核定補助9件計畫，計6件計畫請領第1期款，並核撥1,852,714 元。 
二、「113年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」委託服務案已於5月9號決標，廠商已依規定提送工作計畫並經本回同意備查，已核撥第一期款金額為483,040元。
三、「113年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」委託服務案已於4月17號決標，已核撥第一期款金額為257,880元。

	9
	辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期中核銷作業
	113/09/30完成
	113/09/23超前
	「113年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」委託服務案已於5月9號決標，廠商已依規定提送歷年拓點廠商及七大輸出團隊海外得標趨勢分析報告並經本會9月6日同意備查，並於9月23日奉准核撥第二期款。

	12
	辦理拓點補助及工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期末核銷作業
	113/12/31完成
	113/12/31符合
	一、補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫：本次拓點補助共9件計畫申請第3期款，該期共核撥6,700仟元。
二、工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案：
1.「113年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」期末總結報告經本會審查通過，並已完成核撥第3期款及第4期款共1,191仟元。
2.「113年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」期末總結工作報告已經本會審查通過，並已完成核撥第3期款262仟元。
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