精進政府採購電子化業務
113年12月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(資訊推動小組)
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
	計畫名稱
	精進政府採購電子化業務
	個案計畫統一編號
	36-5240-1686

	計畫期程
	113/01/01~113/12/31
	計畫核定經費(千元)(I)
	0

	計畫類別(先期類別)
	社會發展(其他)
	總計畫經費(千元)(J)
	0

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	年計畫經費(千元)(K)
	0

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)
	院核管制編號
	1130206

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(地方)
	
	管考週期
	季報

	執行地點
	全國
	空間資料
	請查詢個案計畫空間管理資訊系統

	計畫核定情形
	行政院113年施政計畫：行政院　112年08月31日院授發綜字第1120802021號函

	隸屬專案(子專案)
	

	計畫年度目標
	一、推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達50%。
二、配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。
三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。

	計畫年度摘要
	一、推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業流程。
二、推動政府採購資訊公告，促進政府採購公開、公平及透明化。
三、推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，提升採購效率。
四、配合法令規章變更或業務需要，精進政府電子採購網系統功能。


註：本計畫與去年度1120171-精進政府採購電子化業務為關聯計畫
　1.2 聯絡人員
	職稱
	姓名
	聯絡電話
	傳真
	電子信箱
	負責工作項目

	科長
	許毓娣
	87897639
	87897614
	ythsu@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	分析師
	莊皓翔
	87897646
	87897614
	hsjuang@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員


2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 符合，年分配經費執行率 符合。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 符合，總分配經費執行率 符合。
年度：113　月份：12 
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	100.00
	100.00
	符合

	總累計
	100.00
	100.00
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%) (H/C)

	年累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	總累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	經費達成率(%)
	年計畫經費達成率(H)/(K)
	符合

	
	總計畫經費達成率(H)/(J)
	符合

	
	計畫核定經費達成率(H)/(I)
	符合

	預定工作摘要
	整體執行情形說明

	1130206-001：精進政府採購電子化業務
1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達50%。
2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。
3.完成113年下半年之異地備援演練。
	1.截至113年12月31日，中央機關以公開取得電子報價單方式辦理財物採購比率達62.94%。
2.截至113年12月31日，政府電子採購網系統維運廠商共辦理50場次教育訓練。
3.113年11月30日完成政府電子採購網113年下半年異地備援演練。


　2.2 目標達成分析
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	精進政府採購電子化業務
	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率
	%
	50.00
	62.94

	重要執行成果

	113年截至12月底止，推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 62.94 %


　2.3 落後原因分析
	總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

	主要落後原因
	無

	次要落後原因
	無

	落後原因分析
	無

	因應對策
	無

	檢討與建議
	無


3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「精進政府採購電子化業務」
　  3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作量 權重：100.00%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	100.00
	100.00
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	預定工作摘要
	執行說明

	1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達50%。
2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。
3.完成113年下半年之異地備援演練。
	1.截至113年12月31日，中央機關以公開取得電子報價單方式辦理財物採購比率達62.94%。
2.截至113年12月31日，政府電子採購網系統維運廠商共辦理50場次教育訓練。
3.113年11月30日完成政府電子採購網113年下半年異地備援演練。


　3.1.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	精進政府採購電子化業務
	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率
	%
	50.00
	62.94

	落後原因
	無

	解決對策
	無


　3.1.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	3
	完成「112年度營運管理報告」。
	113/03/31完成
	113/03/28超前
	113年3月28日完成「112年度營運管理報告」。

	6
	1.完成113年上半年之異地備援演練。
2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。
	113/06/30完成
	113/06/29超前
	1.113年6月29日完成上半年之異地備援演練。
2.截至113年6月30日止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理41場次教育訓練，已逾預定15場次之目標值。

	9
	對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。
	113/09/30完成
	113/06/29超前
	截至113年9月30日止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理50場次教育訓練，已逾預定25場次之目標值。

	12
	1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達50%。
2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。
3.完成113年下半年之異地備援演練。
	113/12/31完成
	113/12/27超前
	1.截至113年12月31日，中央機關以公開取得電子報價單方式辦理財物採購比率達62.94%。
2.截至113年12月31日，政府電子採購網系統維運廠商共辦理50場次教育訓練。
3.113年11月30日完成政府電子採購網113年下半年異地備援演練。
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