提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌
113年6月執行進度
主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
	計畫名稱
	提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌
	個案計畫統一編號
	36-5240-1702

	計畫期程
	113/01/01~113/12/31
	計畫核定經費(千元)(I)
	15,304

	計畫類別(先期類別)
	社會發展(其他)
	總計畫經費(千元)(J)
	15,304

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	年計畫經費(千元)(K)
	15,304

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	院核管制編號
	1130209

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(地方)
	
	管考週期
	季報

	執行地點
	台北市
	空間資料
	請查詢個案計畫空間管理資訊系統

	計畫核定情形
	113年度施政計畫：行政院　112年08月31日院授發綜字第1120802021號

	隸屬專案(子專案)
	新南向政策

	計畫年度目標
	113年度於新南向區域得標金額新臺幣200億元。

	計畫年度摘要
	一、召開工程產業全球化平臺會議，整合各部會資源，並負責工程產業全球化專案辦公室，結合政府及民間力量，提高我國工程產業向海外輸出之效能、爭取海外工程採購商機及培養工程人才，推動工程產業全球化業務。
二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者執行海外拓點計畫。


註：本計畫與去年度1120181-提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌為關聯計畫
　1.2 聯絡人員
	職稱
	姓名
	聯絡電話
	傳真
	電子信箱
	負責工作項目

	技正
	周民瑜
	02-87897671
	
	cz_11509@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	技士
	黃政羚
	02-87897766
	
	kathleen18@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	技正
	周民瑜
	02-87897671
	
	cz_11509@mail.pcc.gov.tw
	推動工程產業全球化事宜


2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 73.92%，年分配經費執行率 73.92%，未達 90%。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 73.92%，總分配經費執行率 73.92%，未達 90%。
年度：113　月份：6 
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	49.73
	49.73
	符合

	總累計
	49.73
	49.73
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%) (H/C)

	年累計
	2,899
	2,143
	73.92
	0
	0
	0
	2,143
	73.92

	總累計
	2,899
	2,143
	73.92
	0
	0
	0
	2,143
	73.92

	經費達成率(%)
	年計畫經費達成率(H)/(K)
	14.00

	
	總計畫經費達成率(H)/(J)
	14.00

	
	計畫核定經費達成率(H)/(I)
	14.00

	預定工作摘要
	整體執行情形說明

	1130209-001：推動工程產業全球化事宜
辦理拓點補助計畫期中報告審查

	一、113年度計核定補助9件計畫，第1期款截至6月份計4件計畫提出申請，並核撥1,401,579 元。 
二、「113年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」委託服務案已於5月9號決標，廠商已依規定提送工作計畫並經本會同意備查，已核撥第一期款金額為483,040元。
三、「113年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」委託服務案已於4月17號決標，已核撥第一期款金額為257,880元。
四、「台灣世曦新南向基礎建設拓點計畫」及「黎明及萬年清赴越南、印度、印尼、泰國等新南向國家拓點計畫」於6月提出補助款計 451,135 元，經本會審查後於7月4及5日核定及撥付，爰未納入本季執行數計算。
五、已排定於113年7月24日召開期中會議。


　2.2 目標達成分析
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	拓點補助計畫
	核定計畫數
	件
	8.00
	9.00

	2
	新南向海外輸出
	新南向區域得標金額
	億元
	200.00
	86.00

	重要執行成果

	推動工程產業全球化事宜：
一、113年度計核定補助9件計畫，計核撥1,401,579 元。
二、「113年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」已核撥第一期款金額為483,040元。
三、「113年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」已核撥第一期款金額為257,880元。
四、截至6月底前已於全球得標18件，累計金額約85.8億元


　2.3 落後原因分析
	總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

	主要落後原因
	其他(其他)

	次要落後原因
	無

	落後原因分析
	一、「台灣世曦新南向基礎建設拓點計畫」及「黎明及萬年清赴越南、印度、印尼、泰國等新南向國家拓點計畫」於6月提出補助款計451千元，經本會審查後核定及撥付，分別為7月4及5日，爰未納入本季執行數計算。
二、部分拓點廠商之支用單據因外國作業時程較慢，支用單據提送不及，爰第1期未申請之款項，將於第2期款一併申請。

	因應對策
	一、第1期未申請款項，預定將併第2期款申請核銷及撥付。
二、請委辦廠商積極協助各廠商，提前辦理單據提送，並持續追蹤各計劃第2期款申請情況。

	檢討與建議
	一、第1期及未申請款項，將併與第2期款（預定於7月或8月辦理）申請核銷及撥付。
二、已口頭促請委辦廠商積極協助各廠商提前辦理單據提送及依限辦理核銷撥付，並追蹤各計畫第2期款申請進度。


3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「推動工程產業全球化事宜」
　  3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作天 權重：100.00%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	49.73
	49.73
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	2,899
	2,143
	73.92
	0
	0
	0
	2,143
	73.92

	預定工作摘要
	執行說明

	辦理拓點補助計畫期中報告審查
	一、本年度計核定補助9件計畫，第1期款截至6月份計核定1,402千元。
二、「台灣世曦新南向基礎建設拓點計畫」及「黎明及萬年清赴越南、印度、印尼、泰國等新南向國家拓點計畫」於6月提出補助款計 451,135 元，經本會審查後於7月4及5日核定及撥付，爰未納入本季執行數計算。
三、已排定於113年7月24日召開期中會議。


　3.1.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	拓點補助計畫
	核定計畫數
	件
	8.00
	9.00

	2
	新南向海外輸出
	新南向區域得標金額
	億元
	200.00
	86.00

	落後原因
	一、「台灣世曦新南向基礎建設拓點計畫」及「黎明及萬年清赴越南、印度、印尼、泰國等新南向國家拓點計畫」於6月提出補助款計451千元，經本會審查後核定及撥付，分別為7月4及5日，爰未納入本季執行數計算。
二、部分拓點廠商之支用單據因外國作業時程較慢，支用單據提送不及，爰第1期未申請之款項，將於第2期款一併申請。

	解決對策
	已請委辦廠商積極協助各廠商，後續將持續追蹤各計畫第2期款申請情況。


　3.1.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	3
	核定拓點補助計畫及完成工程產業全球化委託專業服務案招標文件擬定
	113/03/31完成
	113/03/31符合
	一、113年截至3月底止，「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」（申請截止日期3月13日）共有11件計畫申請，申請審查會議訂於4月17日召開。
二、「113年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」委託服務案已於4月9號開標，有1家廠商投標，評選會議訂於4月19日召開。

	6
	辦理拓點補助第一期款核銷作業
	113/06/30完成
	113/06/30符合
	一、113年度計核定補助9件計畫，計6件計畫請領第1期款，並核撥1,852,714 元。 
二、「113年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」委託服務案已於5月9號決標，廠商已依規定提送工作計畫並經本回同意備查，已核撥第一期款金額為483,040元。
三、「113年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」委託服務案已於4月17號決標，已核撥第一期款金額為257,880元。

	9
	辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期中核銷作業
	113/09/30完成
	
	

	12
	辦理拓點補助及工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期末核銷作業
	113/12/31完成
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