強化公共工程技術資料庫內容
114年6月執行進度
主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
	計畫名稱
	強化公共工程技術資料庫內容
	個案計畫統一編號
	36-5250-1930

	計畫期程
	114/01/01~114/12/31
	計畫核定經費(千元)(I)
	0

	計畫類別(先期類別)
	社會發展(其他)
	總計畫經費(千元)(J)
	0

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	年計畫經費(千元)(K)
	0

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	院核管制編號
	1140299

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(地方)
	
	管考週期
	季報

	執行地點
	台北市
	空間資料
	請查詢個案計畫空間管理資訊系統

	計畫核定情形
	行政院114年度施政計畫：行政院　113年08月30日院授發綜字第1130801842號函

	隸屬專案(子專案)
	

	計畫年度目標
	更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。

	計畫年度摘要
	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。


註：本計畫與去年度1130208-強化公共工程技術資料庫內容為關聯計畫
　1.2 聯絡人員
	職稱
	姓名
	聯絡電話
	傳真
	電子信箱
	負責工作項目

	技正
	池祐頤
	02-87897624
	
	chihyui@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	技正
	池祐頤
	02-87897624
	
	chihyui@mail.pcc.gov.tw
	公共工程技術資料庫更新及維護


2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 符合，年分配經費執行率 符合。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 符合，總分配經費執行率 符合。
年度：114　月份：6 
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	49.59
	49.59
	符合

	總累計
	49.59
	49.59
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%) (H/C)

	年累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	總累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	經費達成率(%)
	年計畫經費達成率(H)/(K)
	符合

	
	總計畫經費達成率(H)/(J)
	符合

	
	計畫核定經費達成率(H)/(I)
	符合

	預定工作摘要
	整體執行情形說明

	1140299-001：公共工程技術資料庫更新及維護
公布營建大宗資材價格資料。

	公共工程技術資料庫更新及維護：
1.114年截至6月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達192,628人次。
2.114年截至6月底止，營建大宗資材價格依預定目標計公布6次（113年12月份至114年5月份）。
3.114年截至6月底止，標案預算及契約資料回收率98.28%。



　2.2 目標達成分析
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)
	人
	700,000.00
	192,628.00

	2
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	公布營建大宗資材價格次數
	次
	12.00
	6.00

	3
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	標案預算及契約資料回收率
	%
	95.00
	98.28

	重要執行成果

	截至114年6月30日止，公共工程技術資料庫重要執行成果如下：
1.技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數) 192,628 人。
2.公布營建大宗資材價格次數 6 次。
3.標案預算及契約資料回收率 98.28 %。


　2.3 落後原因分析
	總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

	主要落後原因
	無

	次要落後原因
	無

	落後原因分析
	無

	因應對策
	無

	檢討與建議
	無


3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「公共工程技術資料庫更新及維護」
　  3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作天 權重：100.00%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	49.59
	49.59
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	預定工作摘要
	執行說明

	公布營建大宗資材價格資料。
	公共工程技術資料庫更新及維護：
1.114年截至6月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達192,628人次。
2.114年截至6月底止，營建大宗資材價格依預定目標計公布6次（113年12月份至114年5月份）。
3.114年截至6月底止，標案預算及契約資料回收率98.28%。


　3.1.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)
	人
	700,000.00
	192,628.00

	2
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	公布營建大宗資材價格次數
	次
	12.00
	6.00

	3
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	標案預算及契約資料回收率
	%
	95.00
	98.28

	落後原因
	無

	解決對策
	無


　3.1.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	3
	公布113年12月、114年1~2月營建大宗資材價格資料(分別於114/1/20、2/20、3/20前公布)
	114/03/20完成
	114/03/20符合
	113年12月、114年1~2月營建大宗資材價格資料分別於113年1月20日、2月20日、3月20日公布。

	6
	公布114年3~5月營建大宗資材價格資料(分別於114/4/20、5/20、6/20前公布)
	114/06/20完成
	114/06/20符合
	114年3~5月營建大宗資材價格資料分別於113年4月18日、5月20日、6月19日公布。

	9
	公布114年6~8月營建大宗資材價格資料(分別於114/7/20、8/20、9/20前公布)
	114/09/20完成
	
	

	12
	公布114年9~11月營建大宗資材價格資料(分別於114/10/20、11/20、12/20前公布)
	114/12/20完成
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