提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌
114年6月執行進度
主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
	計畫名稱
	提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌
	個案計畫統一編號
	36-5250-1949

	計畫期程
	114/01/01~114/12/31
	計畫核定經費(千元)(I)
	15,304

	計畫類別(先期類別)
	社會發展(其他)
	總計畫經費(千元)(J)
	15,304

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	年計畫經費(千元)(K)
	15,304

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	院核管制編號
	1140300

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(地方)
	
	管考週期
	季報

	執行地點
	台北市
	空間資料
	請查詢個案計畫空間管理資訊系統

	計畫核定情形
	1.行政院114年度施政計畫：行政院　113年08月30日院授發綜字第1130801842號函
2.「工程產業全球化推動方案（政策白皮書）」第3期（111—114年）：行政院　110年09月06日院臺工字第1100027251號

	隸屬專案(子專案)
	新南向政策

	計畫年度目標
	114年度於新南向區域得標金額新臺幣200億元。

	計畫年度摘要
	一、召開工程產業全球化平臺會議，整合各部會資源，並負責工程產業全球化專案辦公室，結合政府及民間力量，提高我國工程產業向海外輸出之效能、爭取海外工程採購商機及培養工程人才，推動工程產業全球化業務。
二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者執行海外拓點計畫。


註：本計畫與去年度1130209-提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌為關聯計畫
　1.2 聯絡人員
	職稱
	姓名
	聯絡電話
	傳真
	電子信箱
	負責工作項目

	技正
	周民瑜
	02-87897671
	
	cz_11509@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	技士
	 耿紫越
	02-87897611
	
	za1607@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	技士
	黃政羚
	02-87897766
	
	kathleen18@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	技正
	周民瑜
	02-87897671
	
	cz_11509@mail.pcc.gov.tw
	推動工程產業全球化事宜


2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 93.83%，年分配經費執行率 93.83%。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 93.83%，總分配經費執行率 93.83%。
年度：114　月份：6 
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	49.59
	49.59
	符合

	總累計
	49.59
	49.59
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%) (H/C)

	年累計
	2,899
	2,720
	93.83
	0
	0
	0
	2,720
	93.83

	總累計
	2,899
	2,720
	93.83
	0
	0
	0
	2,720
	93.83

	經費達成率(%)
	年計畫經費達成率(H)/(K)
	17.77

	
	總計畫經費達成率(H)/(J)
	17.77

	
	計畫核定經費達成率(H)/(I)
	17.77

	預定工作摘要
	整體執行情形說明

	1140300-001：推動工程產業全球化事宜
辦理拓點補助計畫第一期款項核撥及工程產業全球化委託專業服務案工作計畫審核。

	一、補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫：
1.114年度截至6月底，計核定補助7件計畫，第1期款共6件計畫已提出申請，並完成5件計畫核撥，合計新臺幣（下同）2,038,658元，餘1件仍在審核中，預計於7月底前完成撥付，目前簽辦中。
2.預定於114年7月17日召開期中審查會議。
二、工程產業全球化委託專業服務：
1.「114年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」委託服務案已於114年5月9日決標，廠商已依規定提送工作計畫並經本會同意備查，已核撥第1期款金額為384,889元。
2.「114年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」委託服務案已於114年4月17日決標，已核撥第1期款金額為296,100元。
三、截至6月底止，已核撥經費共計2,719,647元。


　2.2 目標達成分析
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	拓點補助計畫
	核定計畫數
	件
	8.00
	7.00

	2
	新南向海外輸出
	新南向區域得標金額
	億元
	200.00
	110.66

	重要執行成果

	截至114年6月30日止，推動工程產業全球化重要執行成果：
一、「補助海外拓點計畫」：計核定補助7件計畫，提出計畫申請6件，目前已完成審議核撥5件，計2,038,658元，餘1件審議中。
二、「114年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」已核撥第1期款金額為384,889元。
三、「114年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」已核撥第1期款金額為296,100元。
四、截至6月底止，已於新南向區域得標13件，累計金額約110.66億元。

	　2.3 落後原因分析
總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

	主要落後原因
	無

	次要落後原因
	無

	落後原因分析
	無

	因應對策
	無

	檢討與建議
	無


3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「推動工程產業全球化事宜」
　  3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作天 權重：100.00%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	49.59
	49.59
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	2,899
	2,720
	93.83
	0
	0
	0
	2,720
	93.83

	預定工作摘要
	執行說明

	辦理拓點補助計畫第一期款項核撥及工程產業全球化委託專業服務案工作計畫審核。
	一、補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫：
1.114年度截至6月底，計核定補助7件計畫，第1期款共6件計畫已提出申請，並完成5件計畫核撥，合計新臺幣（下同）2,038,658元，餘1件仍在審核中，預計於7月底前完成撥付，目前簽辦中。
2.預定於114年7月17日召開期中審查會議。
二、工程產業全球化委託專業服務：
1.「114年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」委託服務案已於114年5月9日決標，廠商已依規定提送工作計畫並經本會同意備查，已核撥第1期款金額為384,889元。
2.「114年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」委託服務案已於114年4月17日決標，已核撥第1期款金額為296,100元。
三、截至6月底止，已核撥經費共計2,719,647元。


　3.1.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	拓點補助計畫
	核定計畫數
	件
	8.00
	7.00

	2
	新南向海外輸出
	新南向區域得標金額
	億元
	200.00
	110.66

	落後原因
	無

	解決對策
	無


　3.1.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	3
	完成拓點補助計畫收件及期初審查會議前置作業;完成工程產業全球化委託專業服務案招標文件擬定
	114/03/31完成
	114/03/31符合
	一、已於114年3月12日完成拓點補助計畫第1次收件，並已於4月9日完成第2次收件，已於3月31日完成期初審查會議前置作業，並預定於4月24日召開審查會議。
二、工程產業全球化委託專業服務案招標作業：

本案已完成招標文件且簽奉核准，並於114年3月20日上網公告，訂於114年4月8日開標，預計4月下旬召開評選會議。

	6
	辦理拓點補助第一期款核銷作業及工程產業全球化委託專業服務案工作計畫審核
	114/06/30完成
	114/07/15落後
	一、114年度截至6月底，計核定補助7件計畫，第1期款共6件計畫提出申請，並已完成5件計畫核撥合計新臺幣（下同）2,038,658元，餘1件仍在審核中，預計於7月底前完成撥付，目前簽辦中。
二、「114年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫」委託服務案已於114年5月9日決標，廠商已依規定提送工作計畫並經本會同意備查，已核撥第1期款金額為384,889元。
三、「114年度工程產業全球化市場資訊蒐集暨法律財務專業顧問服務」委託服務案已於114年4月17日決標，已核撥第1期款金額為296,100元。
四、截至6月底止，已核撥經費共計2,719,647元。
五、「林同棪工程顧問股份有限公司赴新南向國家拓點及發展計畫」於6月底提出補助款，經委辦廠商審查退件及複查後於7月10日提送本會，目前本會審查簽核中，預定於7月底前完成核定撥款，爰未納入本季執行數計算。本會已請委辦廠商積極協助各廠商，提前辦理單據提送，並持續追蹤各計劃第2期款申請情況，並要求身拓點申請業者提前辦理單據提送及依限辦理核銷撥付。

	9
	辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案部分工作項目核銷;辦理拓點補助計畫期中審查會議
	114/09/30完成
	
	

	12
	辦理拓點補助及工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期末核銷作業
	114/12/31完成
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