

精進政府採購電子化業務

114 年 12 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(資訊推動小組)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	精進政府採購電子化業務	個案計畫統一編號	36-5250-1958
計畫期程	114/01/01~114/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	0
計畫類別(先期類別)	社會發展(其他)	總計畫經費(千元)(J)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	0
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)	院核管制編號	1140301
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	季報
執行地點	全國	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院 114 年度施政計畫：行政院 113 年 08 月 30 日院授發綜字第 1130801842 號		
隸屬專案(子專案)			
計畫年度目標	一、推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達 50%。 二、配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。 三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。		
計畫年度摘要	一、推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業流程。 二、推動政府採購資訊公告，促進政府採購公開、公平及透明化。 三、推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，提升採購效率。		

四、配合法令規章變更或業務需要，精進政府電子採購網系統功能。

註：本計畫與 1130206-精進政府採購電子化業務為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
科長	許毓娣	02-87897639	02-87897614	ythsu@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
分析師	莊皓翔	02-87897646	02-87897614	hsjuang@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
科長	許毓娣	02-87897639	02-87897614	ythsu@mail.pcc.gov.tw	精進政府採購電子化業務

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比符合，年分配經費執行率符合。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比符合，總分配經費執行率符合。

年度：114 月份：12

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	100.00			100.00		符合		
總累計	100.00			100.00		符合		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				符合			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				符合			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				符合			
預定工作摘要					整體執行情形說明			
1140301-001：精進政府採購電子化業務 1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達 50%。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會					1.截至 114 年 12 月 31 日，中央機關以公開取得電子報價單方式辦理財物採購比率達 62.83%。 2.截至 114 年 12 月 31 日，政府電子採購網系統維運廠商共辦理 88 場次教育訓練。			

或教育訓練累計 50 場。 3.完成 114 年下半年之異地備援演練。	3.114 年 12 月 20 日完成政府電子採購網 114 年下半年異地備援演練。
--	--

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	精進政府採購電子化業務	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率	%	50.00	62.83
重要執行成果					
精進政府採購電子化業務：推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 62.83 %					

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於等於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於等於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「精進政府採購電子化業務」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：100.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	100.00			100.00		符合		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H) = D+E+F+G	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明			

<p>1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達50%。</p> <p>2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。</p> <p>3.完成114年下半年之異地備援演練。</p>	<p>1.截至114年12月31日，中央機關以公開取得電子報價單方式辦理財物採購比率達62.83%。</p> <p>2.截至114年12月31日，政府電子採購網系統維運廠商共辦理88場次教育訓練。</p> <p>3.114年12月20日完成政府電子採購網114年下半年異地備援演練。</p>
---	---

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	精進政府採購電子化業務	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率	%	50.00	62.83
落後原因			無		
解決對策			無		

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成「113年度營運管理報告」。	114/03/31 完成	114/03/31 符合	114年3月31日完成「113年度營運管理報告」。
6	1.完成114年上半年之異地備援演練。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。	114/06/30 完成	114/06/30 符合	1.114年6月21日完成上半年之異地備援演練。 2.截至114年6月30日止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理32場次教育訓練，已逾預定15場次之目標值。
9	對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。	114/09/30 完成	114/09/30 符合	截至114年9月30日止，政府電子採購網系統維運廠商已累計辦理88場次教育訓練，已逾預定25場次之目標值。
12	1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用	114/12/31 完成	114/12/31 符合	1.截至114年12月31日，中央機關以公開取得電子報價單方式辦理財物採購比率達62.83%

	<p>採購案件數之比率達 50%。</p> <p>2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。</p> <p>3.完成 114 年下半年之異地備援演練。</p>			<p>。</p> <p>2.截至 114 年 12 月 31 日，政府電子採購網系統維運廠商共辦理 88 場次教育訓練。</p> <p>3.114 年 12 月 20 日完成政府電子採購網 114 年下半年異地備援演練。</p>
--	---	--	--	--