113年度提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌 計畫評核報告 
1. 基本資料 
	計畫名稱
	提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌
	計畫期程
	113/01/01 ~ 113/12/31

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	計畫類別
	社會發展-其他

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	計畫核定經費(千元)
	15,304

	共同主辦機關
	行政院公共工程委員會(技術處)
	總計畫經費(千元)
	15,304

	管制級別
	部會管制
	年計畫經費(千元)
	15,304

	執行地點
	台北市

	空間資料
	預覽

	計畫年度摘要
	一、召開工程產業全球化平臺會議，整合各部會資源，並負責工程產業全球化專案辦公室，結合政府及民間力量，提高我國工程產業向海外輸出之效能、爭取海外工程採購商機及培養工程人才，推動工程產業全球化業務。
二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者執行海外拓點計畫。


2. 管考基準 
2.1 共同項目 
2.1.1 計畫目標之挑戰性及達成度
	(1)計畫目標之挑戰性

	績效說明
	本計畫核屬新南向政策之三大潛力領域之一，具相當挑戰性，內容著重於輔導工程業者拓展海外工程市場，爭取海外標案商機，除需盤點各部會資源，跨部會協調提出政策支援措施外，亦需深入瞭解工程產業需求，從產業面擬定合宜之策略提供業者關鍵戰略資源。

	(2)計畫（分項）目標之達成

	績效說明
	113年度協助我國工程業者於新南向國家得標38件，共約232.2億元，核定補助計畫數9件，皆達成原訂目標值。整體而言，在新南向國家的總得標案件持續穩定，代表業者未來將持續投注更多資源，也間接增加人才需求及就業機會。

	(3)計畫效益

	績效說明
	1.113年度工程產業全球化專案辦公室工作成果包括完成6場次工程產業全球化人才培訓課程、統計與分析108年至112年海外得標案件趨勢、訪談10家歷年曾參與拓點計劃廠商並整理回饋意見、辦理「印尼遷都介紹與商機分析」及「呂宋經濟走廊對菲律賓鐵路界設計化的影響」2件短期性研究案、召開1場次商機媒合會議及辦理2件個案法律及財務輔導諮詢等。
2.每半年召開1次工程產業全球化平臺會議，滾動檢討推動措施及盤點執行成果；113年度共補助9件拓點計畫佈局全球工程市場，7大輸出團隊及拓點廠商於新南向區域共得標38件標案，合計約新臺幣232.2億元。


2.1.2 計畫執行
	(1)進度控制情形

	績效說明
	依本計畫 113 年度作業計畫各項工作進度按季預定進度分別為24.66% 、49.73% 、74.86%及 100%。查本計畫 113年度實際進度均按預定進度進行，分別為24.66% 、49.73% 、74.86%及 100%。

	(2)進度控制結果

	績效說明
	1.113年度各項工作均如期完成，年度累計進度符合預定進度。

2.113年3月11日及10月1日召開工程產業全球化平臺會議各1次，符合原規劃進度。
3.113年度工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作尚符合契約所訂查核點時程，另補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫按規定於完成撥付第3期補助款，符合補助契約約定時效。


2.1.3 經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)
	(1)預算控制效果

	績效說明
	本計畫總經費數15,304仟元，實現數15,262仟元，年累計支用比99.73%，符合支用比90%之規定，未落後。

	(2)預算執行進度

	績效說明
	本計畫經費15,304千元，實現數為15,262千元，年計畫經費達成率、總計畫經費達成率均為99.73%，符合支用比90%之規定，未落後。


3. 執行成果 
一、召開工程產業全球化平臺會議2次。
二、協助我國工程業者於新南向國家得標金額 232.2億元。
三、協助我國工程業者於新南向國家得標件數 38件。
四、核定補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫數 9件。
4. 未來精進措施 
一、本會依行政院110年9月6日核定之工程產業全球化推動方案（政策白皮書）第3期（111年～114年），持續協助我國工程產業輸出新南向國家，並複製成功經驗開拓至其他區域，已擬具相關具體精進作法，以加強力道，俾提升海外輸出能量，本會同時亦將持續蒐集業者回饋意見，滾動檢討各項改善措施與策進作為，提高我國工程業者赴海外發展意願。
二、本會持續透過工程產業全球化平臺整合各部會資源，除籌組海外工程輸出團隊，爭取新南向市場基礎建設商機外，並以暢通人流、金流及資訊流各項措施做為工程輸出團隊的後勤支援，如拓點補助、商情蒐集、融資授信、人才培育等，期有效協助工程產業赴海外發展。
5. 評核結果 
5.1 評核意見 
一、本案計畫目標設定具挑戰性，計畫目標達成度亦符合預定目標及效益，計畫執行亦均符合預定進度推動。至經費運用部分，計畫經費15,304千元，實現數為15,262千元，年計畫經費達成率、總計畫經費達成率均為99.73%，高於112年98.54%。
二、為因應後疫情市場復甦，持續依相關精進作法及透過工程產業全球化平臺整合各部會資源，提供業者重點式及整合式之協助。

三、已強化推動工作與機關間之連結，113年度海外得標46件，總金額約為332.28億元，其中新南向區域得標38件標案，總金額約新臺幣232.2億元；因113年度國內業者至海外拓展業務新增南非及中東地區，雖新南向區域總金額較112年度微幅下降，但總金額較112年度提升(112年度各工程輸出團隊及拓點補助業者於海外得標42件，總金額約為322.67億元，含新南向區域得標39件標案、總金額約新臺幣319億元)。
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