

(部會名稱-重建項目名稱)災後復原重建計畫

經費與工作執行管考規劃

重要事項：

1. 提醒各機關，務必要求未來使用本重建特別預算之標案，於政府電子採購網「標案名稱欄位」之填列方式：**子計畫編號+工作層流水號+標案名稱**

範例：**Danas-F-06-03-1-台南市白河區白水溪復建工程**

子計畫編號

工作層流水號

標案名稱

請注意：標案名稱前有5個“-”

2. 以下表單欄位之「**重建項目名稱**」、「**重建項目編號**」、「**子計畫編號**」，如後附「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計畫-重建項目與子計畫編號表」

1.部會重建項目基本資料

重建項目名稱 (部會)	範例： 06.水利設施 (經濟部)	重建項目編號	範例： Danas-F-06	執行年度	
預算來源 機關			法定預算數 (千元)(E)		
114年度 分配預算數 (千元)		115年度 分配預算數 (千元)		116年度 分配預算數 (千元)	
聯絡人 姓名		聯絡人 電話		聯絡人 Email	

2.子計畫預算分配規劃

填報注意事項：

1. 重建項目內之每項子計畫，均應提出下列「**(1)子計畫基本資料、(2)子計畫經費分配、(3)子計畫工作排程及里程碑規劃**」資料。
2. 重建項目項下各子計畫之「預估總經費」(D)合計數，不得大於「1.部會復原重建項目基本資料」表單中「法定預算數」(E)，即 $E \geq \sum D$

(1)子計畫基本資料

子計畫名稱		子計畫編號	範例： Danas-F-06-03 (詳附表編號表)	子計畫期程	
主辦機關		預估總經費 (千元)(D)		執行方式	<input type="checkbox"/> 中央自辦 <input type="checkbox"/> 補助地方 (可複選)
114年度經費 (千元)(A)		115年度經費 (千元)(B)		116年度經費 (千元)(C)	
聯絡人		電話		Email	
重建項目	(請填報「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」第4條第1項下對應之款目內容) 範例：06.水利設施-(2)雨污水下水道及道路排水				
子計畫效益					

(2)子計畫經費分配

A.114年度經費預計分配表

年份	月份	分配數 (千元)	年累計分配 (千元)	總累計分配 (千元)
114	9			
114	10			
114	11			
114	12			

B.115年度經費預計分配表

年份	月份	分配數 (千元)	年累計分配 (千元)	總累計分配 (千元)
115	1			
115	2			
115	⋮			
115	12			

C.116年度經費預計分配表

年份	月份	分配數 (千元)	年累計分配 (千元)	總累計分配 (千元)
116	1			
116	2			
116	⋮			
116	12			

備註：

- 1、114年度末月(12月)之年累計分配數=114年度經費(A)
- 2、115年度末月(12月)之年累計分配數=115年度經費(B)

3、116年度末月(12月)之年累計分配數=116年度經費(C)

4、116年度末月(12月)之總累計分配數=預估總經費(D)=(A)+(B)+(C)

(3)子計畫工作排程及里程碑規劃

A.依政府採購法規定辦理之相關工作(如工程、財物、勞務採購)(詳填報注意事項第1點)

填報注意事項：

- 倘單一子計畫有多個工作時，應將每個工作建立一個「**工作編號**」，再將每個工作之「工作內容、預估經費及各階段里程碑規劃情形」分別呈現及填列。
- 「**工作編號**」填列方式：子計畫編號+**工作層流水號** (例如：Danas-F-06-03-**1**)。

(1) ※※※ **政府採購類型之工作層流水號**為**1...N** 編列 ※※※ 有4個“-”

(2)後續辦理工作項下各類標案採購，於政府電子採購網「標案名稱欄位」填列方式：**子計畫編號+工作層流水號+標案名稱** 請注意：標案名稱前有5個”
- 倘個別工作之里程碑規劃完成期限逾「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」第10條第1項規定時間點或有其他需補充事項者，應於「備註」欄位補充說明。
- 子計畫項下各工作之「預估經費」(F、G)合計數，不得大於「2.子計畫預算分配規劃」表單中「預估總經費」(D)，即 $D \geq \Sigma F + \Sigma G$

工作編號 (詳填報注意事項第2點) (以下範例係以子計畫Danas-F-06-03為例所編)	工作	工作內容	預估經費 (千元) (F)	各階段里程碑 (以下屬範例，里程碑類型仍請依個案性質擬定)								備註 (詳填報注意事項第3點)			
				規劃設計階段 (含採購)		用地取得階段 (含採購)		建築許可		工程施工階段 (含採購)				其他 (可依個案工作性質自行新增里程碑)	
				預定開始日期	預定結束日期	預定開始日期	預定結束日期	預定開始日期	預定結束日期	預定開始日期	預定結束日期			預定○○	預定○○
範例： Danas-F-06-03-1	台南地區排水系統整建 (補助型按地區範例)	麻豆、七股等地區排水整治共15標	50,000	114 11 1	115 1 31	114 10 15	115 3 31			115 2 1	116 7 31				
Danas-F-06-03-2	市區排水改善(補助型按類型範例)	嘉義縣臨海鄉鎮排水改善	130,000	114 10 15	114 12 31					115 1 10	115 12 31				
· · ·	(以上以下為範例，呈現方式仍依個案而定)														
Danas-F-06-03-N	八掌溪護岸改善(專案型範例)	八掌溪護岸改善規劃設計、用地取得、施工		114 11 1	115 1 31	114 10 15	115 3 31			115 2 1	116 7 31				

丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計畫 重建項目與子計畫編號表

主管機關	重建項目編號	子計畫名稱	子計畫編號	預算案數 (單位：千元)
A. 原住民族委員會				
04. 自來水、瓦斯及燃氣設施				
原住民族委員會	Danas-A-04	辦理園區河床供水系統復建及修繕	Danas-A-04-01	2,500
05. 家園及公共設施				
原住民族委員會	Danas-A-05	辦理原住民族文化健康站災後重建及設施(備)修繕	Danas-A-05-01	40,000
原住民族委員會	Danas-A-05	辦理園區建築物及地方文物館災後防水、復建工程	Danas-A-05-02	10,300
06. 水利設施				
原住民族委員會	Danas-A-06	改善部落排水系統及強化防洪功能，以及辦理山坡地整治及邊坡防	Danas-A-06-01	2,045,711
原住民族委員會	Danas-A-06	辦理園區塔瑪麓灣區路面排水溝渠修繕工程	Danas-A-06-02	200
07. 道路及交通				
原住民族委員會	Danas-A-07	辦理原住民族部落基礎設施、公共設施、聯絡道路、橋樑等災害搶修與復建及強化韌性工程	Danas-A-07-01	2,182,494
原住民族委員會	Danas-A-07	辦理園區內受損道路路面復建工程	Danas-A-07-02	22,000
09. 社會復原及產業促進				
原住民族委員會	Danas-A-09	撥補原住民族綜合發展基金辦理受災區原住民族事業貸款、微型經濟活動貸款、信用保證核保戶與儲蓄互助社原住民族創業貸款相關利息減免及補貼	Danas-A-09-01	208,140
原住民族委員會	Danas-A-09	辦理觀光服務據點設施優化整建與產業促進，以及文化生態旅遊與農產品推廣	Danas-A-09-02	40,000
原住民族委員會	Danas-A-09	辦理原住民族地區受災戶因風災及水災導致生活陷入困境之急難救助	Danas-A-09-03	1,860
99. 預備金 註：新增子計畫超過1項時，子計畫編號請依序新增				
原住民族委員會	Danas-A-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增作業內容計畫名稱)	Danas-A-99-01	(動支預備金數額)
B. 國家通訊傳播委員會				

主管機關	重建項目編號	子計畫名稱	子計畫編號	預算案數 (單位：千元)
03. 電信系統及有線廣播電視系統				
國家通訊 傳播委員	Danas-B-03	辦理受災地區電信系統及有線廣播 電視系統復原重建補助	Danas-B-03-01	295,000
99. 預備金 註：新增子計畫超過1項時，子計畫編號請依序新增				
國家通訊 傳播委員	Danas-B-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增 作業內容計畫名稱)	Danas-B-99-01	(動支預備 金數額)
C. 行政院公共工程委員會				
10. 復原重建統籌協調業務				
行政院公 共工程委 員會	Danas-C-10	辦理丹娜絲颱風及七二八豪雨災後 復原重建辦公室業務	Danas-C-10-01	100,000
99. 預備金 註：新增子計畫超過1項時，子計畫編號請依序新增				
行政院公 共工程委 員會	Danas-C-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增 作業內容計畫名稱)	Danas-C-99-01	(動支預備 金數額)
D. 內政部				
05. 家園及公共設施				
內政部	Danas-D-05	補助地方政府辦理受災地區市區道 路橋梁、公共設施、雨水下水道之 緊急搶救、搶修、清理、清淤及復 建工程	Danas-D-05-01	1,654,523
內政部	Danas-D-05	補助地方政府辦理住宅屋頂與外牆 損壞之拆除、修繕與媒合	Danas-D-05-02	2,140,000
99. 預備金 註：新增子計畫超過1項時，子計畫編號請依序新增				
內政部	Danas-D-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增 作業內容計畫名稱)	Danas-D-99-01	(動支預備 金數額)
E. 教育部				
05. 家園及公共設施				
教育部	Danas-E-05	補助地方政府辦理國民中小學校園 災後搶修及復建工程	Danas-E-05-01	403,258
99. 預備金 註：新增子計畫超過1項時，子計畫編號請依序新增				
教育部	Danas-E-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增 作業內容計畫名稱)	Danas-E-99-01	(動支預備 金數額)
F. 經濟部				

主管機關	重建項目編號	子計畫名稱	子計畫編號	預算案數 (單位：千元)
02. 電力系統				
經濟部	Danas-F-02	撥補台灣電力股份有限公司辦理遷改供電線路以強化防災韌性	Danas-F-02-01	8,000,000
經濟部	Danas-F-02	撥補台灣電力股份有限公司辦理輸配電架空線路防災韌性維護措施	Danas-F-02-02	2,200,000
經濟部	Danas-F-02	辦理移動式電源、儲能等微電網建置相關行政作業	Danas-F-02-03	82,800
經濟部	Danas-F-02	建置小型防災微電網及移動式微電網貨櫃	Danas-F-02-04	717,200
04. 自來水、瓦斯及燃氣設施				
經濟部	Danas-F-04	增資台灣自來水股份有限公司辦理災區供水設施修復及全面強化供水韌性	Danas-F-04-01	270,000
經濟部	Danas-F-04	補助地方政府針對簡易自來水系統辦理調查、規劃與設計	Danas-F-04-02	2,000
經濟部	Danas-F-04	補助地方政府辦理簡易自來水系統修繕作業	Danas-F-04-03	13,000
06. 水利設施				
經濟部	Danas-F-06	辦理抽水機與防水擋板等防汛設備修繕、增購	Danas-F-06-01	200,000
經濟部	Danas-F-06	補助地方政府辦理系統性治理與水利設施災後搶修及復原重建工程	Danas-F-06-02	6,185,983
09. 社會復原及產業促進				
經濟部	Danas-F-09	協助受災製造業廠商生產設備及產業設施復原	Danas-F-09-01	100,000
經濟部	Danas-F-09	補助地方政府辦理住戶淹水救助	Danas-F-09-02	300,000
經濟部	Danas-F-09	提供受災店家、傳統市場及夜市攤(鋪)位援助	Danas-F-09-03	190,000
經濟部	Danas-F-09	補助受災店家、傳統市場及夜市攤(鋪)位汰換設備	Danas-F-09-04	400,000
經濟部	Danas-F-09	針對受災之中小企業及稅籍登記業者辦理災害復工貸款及原有貸款利息減免，提供利息補貼	Danas-F-09-05	80,000
99. 預備金 註：新增子計畫超過1項時，子計畫編號請依序新增				
經濟部	Danas-F-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增作業內容計畫名稱)	Danas-F-99-01	(動支預備金數額)

主管機關	重建項目編號	子計畫名稱	子計畫編號	預算案數 (單位：千元)
G. 交通部				
05. 家園及公共設施				
交通部	Danas-G-05	補助地方政府辦理觀光設施災後搶修及復建	Danas-G-05-01	193,542
07. 道路及交通				
交通部	Danas-G-07	辦理省道搶修及復建工程	Danas-G-07-01	3,862,812
交通部	Danas-G-07	補助地方政府辦理市縣區鄉道搶修及復建工程	Danas-G-07-02	2,839,520
99. 預備金 註：新增子計畫超過1項時，子計畫編號請依序新增				
交通部	Danas-G-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增作業內容計畫名稱)	Danas-G-99-01	(動支預備金數額)
H. 農業部				
01. 農業設施				
農業部	Danas-H-01	撥補農村再生基金辦理農糧產業重建輔導措施	Danas-H-01-01	2,850,000
農業部	Danas-H-01	撥補農村再生基金辦理畜牧場與禽畜糞堆肥場及化製場等相關設施(備)受損復原修繕	Danas-H-01-02	808,000
農業部	Danas-H-01	撥補農村再生基金辦理漁港、漁船及養殖等漁產業重建輔導措施，以及魚塭資材室、農業機具及設備維修	Danas-H-01-03	1,027,549
農業部	Danas-H-01	撥補農業發展基金辦理雜糧圓筒倉及周邊設施受損復原修繕	Danas-H-01-04	20,000
農業部	Danas-H-01	辦理林道路基修繕復建及維護	Danas-H-01-05	50,000
農業部	Danas-H-01	辦理農路路面及路基修繕復建	Danas-H-01-06	100,000
農業部	Danas-H-01	補助地方政府辦理上下邊坡穩定、排水改善與道路安全等農水路公共設施災後搶修及復建工程	Danas-H-01-07	4,557,912
農業部	Danas-H-01	補助地方政府辦理養殖區水路與漁港設施災後搶修及復建工程	Danas-H-01-08	440,515
農業部	Danas-H-01	撥充農田水利事業作業基金辦理灌溉排水設施等復原重建	Danas-H-01-09	100,000

主管機關	重建項目編號	子計畫名稱	子計畫編號	預算案數 (單位：千元)
農業部	Danas-H-01	補助地方政府辦理農地重劃區內農水路災後搶修及復建工程	Danas-H-01-10	111,894
06. 水利設施				
農業部	Danas-H-06	辦理馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治	Danas-H-06-01	120,000
農業部	Danas-H-06	補助地方政府辦理野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程	Danas-H-06-02	2,572,074
09. 社會復原及產業促進				
農業部	Danas-H-09	撥補農業天然災害救助基金辦理農業損失現金救助及低利貸款利息補貼	Danas-H-09-01	7,170,135
農業部	Danas-H-09	撥補農業發展基金辦理政策性農業專案貸款利息、利息差額及保證手續費補貼	Danas-H-09-02	314,127
農業部	Danas-H-09	撥補農村再生基金辦理農會及農漁會信用部受損場域修復	Danas-H-09-03	44,451
農業部	Danas-H-09	補助全國農業金庫及農漁會信用部辦理災民一般貸款本金展延利息補貼	Danas-H-09-04	27,600
99. 預備金 註：新增子計畫超過1項時，子計畫編號請依序新增				
農業部	Danas-H-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增作業內容計畫名稱)	Danas-H-99-01	(動支預備金數額)
I. 環境部				
05. 家園及公共設施				
環境部	Danas-I-05	補助地方政府辦理環境保護災後搶修及復建工程	Danas-I-05-01	108,480
08. 環境衛生復原				
環境部	Danas-I-08	補助嘉義縣政府設置災後畜牧場廢污水集運處理設施	Danas-I-08-01	300,000
環境部	Danas-I-08	補助地方政府辦理石綿建材廢棄物清除	Danas-I-08-02	700,000
環境部	Danas-I-08	補助地方政府辦理災後環境復原、廢棄物清除	Danas-I-08-03	500,000
99. 預備金 註：新增子計畫超過1項時，子計畫編號請依序新增				

主管機關	重建項目編號	子計畫名稱	子計畫編號	預算案數 (單位：千元)
環境部	Danas-I-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增作業內容計畫名稱)	Danas-I-99-01	(動支預備金數額)
J. 文化部				
05. 家園及公共設施				
文化部	Danas-J-05	針對受災古蹟、歷史建築、聚落建築群、史蹟及文化景觀、遺址等文化資產辦理緊急搶修及修復	Danas-J-05-01	294,420
99. 預備金 註：新增子計畫超過1項時，子計畫編號請依序新增				
文化部	Danas-J-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增作業內容計畫名稱)	Danas-J-99-01	(動支預備金數額)
註：提醒各機關，「子計畫編號」及「工作層流水號」於後續採購上網招標階段，亦須冠於「標案名稱」前。				