

馬太鞍溪堰塞湖災後重建計畫
115年度第1季執行情形及
115年度第2季預計實施進度報告

<機關名稱>
○○○年○月

目次

壹、○○部(會)災後重建工作內容與整體執行情形.....	1
貳、○○○年第○季(上季)經費執行情形.....	2
參、子計畫項下各標案執行進度及經費專用情形.....	4
肆、☆☆☆年第☆季(當季)預定執行規劃.....	6
伍、綜合檢討與精進作為.....	7

壹、○○部(會)災後重建工作內容與整體執行情形

一、重建項目工作內容概述：

(一)重建項目○○○，主要工作內容：▲▲▲▲

(二)重建項目○○○，主要工作內容：▲▲▲▲

(三)重建項目○○○，主要工作內容：▲▲▲▲

二、重建項目整體執行率：

○○部(會)災後重建經費共匡列經費 GGG 千元，其中114年度 AAA 千元、115年度 BBB 千元、116年度 CCC 千元、117年度 DDD 千元、118年度 EEE 千元、119年度 FFF 千元。截至○○○年第○季止，總累計分配 HHH 千元，已執行 KKK 千元，執行率(KKK/HHH)%，達成率(KKK/GGG)%。

貳、○○○年第○季(上季)經費執行情形

一、上季重建項目實際執行現況：

重建項目	可支用金額 (A, 千元)	截至○○○年○○月 執行情形			可支用金額 總達成率 (%) (B)/(A)	工作里程碑 完成率(%) (D)/(C)
		預算累計執 行數 (B)	里程碑 應完成數 (C)	里程碑 已完成數 (D)		

註：內容可由重建管考系統-「特別預算各重建項目可支用金額執行情形統計表」獲得

二、上季子計畫實際執行現況：

子計畫 名稱	子計畫 主辦機 關	所屬重 建項目	子計畫(千元)				截至○○○年○○月 執行情形		
			可支用 金額	上季累 計分配 數(A)	上季累 計執行 數(B)	上季執 行率(%) (B)/(A)	里程碑 應完成 數(C)	里程碑 已完成 數(D)	工作里 程碑完 成率(%) (D)/(C)

註：內容可由重建管考系統-「特別預算各子計畫可支用金額執行情形統計表」獲得

三、上季預定完成里程碑實際執行現況：

項次	工作 執行機關	重建項目	子計畫 名稱	工作名稱	里程碑 名稱	預定完成 日期	實際完成 日期

註1：內容可由重建管考系統-「工作層基本資料及執行情形資料表」獲得
 註2：預定完成日期包含：上季應完成、提前或延後於上季完成者
 註3：表格撰寫請以工作執行機關、工作名稱、預定完成日期依次為排序

四、執行情形檢討：

(一) 經費執行面(各子計畫執行率未達90%者)

○○○

1、○○○

2、○○○

(二) 里程碑執行面(里程碑執行落後者)

○○○

1、○○○

2、○○○

(三) 因應作為

1、○○○

2、○○○

參、子計畫項下各工程標案執行進度及經費專用情形

源自立法院財政委員會於114年11月19日會同內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境等委員會舉行第1次聯席會議，進行審查中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案(114至119年度)，審查報告記載通過決議6項，其中第5項決議載明「應將花蓮縣各工程的執行進度、財務揭露狀況及花蓮縣政府是否專款專用情形，於每3個月內立法院財政及相關委員會提出書面報告」。

○○部(會)災後重建經費共匡列經費 GGG 千元，其中補助或委由花蓮縣政府（含下轄鄉鎮市公所）辦理之採購共計 LLL(工作層可使用金額)千元。茲就財務揭露、專款專用、執行進度等，分採購類型態描述並羅列如下：

各工程標案之財務與進度揭露

序號	子計畫	標案名稱	執行機關	採購類別	採購金額(千元)A	特別預算(千元)B	決標金額(千元)	決標日期	實際開工日期	執行進度(%)	實際完工日期
1											

註1：內容可由重建管考系統-「工作預定採購標案一覽表」、「所屬工程標案執行情形統計表」相關數據為參考。

註2：如標案有「採購金額 A」小於「特別金額 B」情形，則應分別說明「差異款項」之用去處。

- 一、序號 0「子計畫名稱 X」之「標案名稱 X1」採購金額 MMM 千元，較核定特別預算 NNN 千元，差異 PPP 千元，係○○○。（此段落請機關自行書寫）
- 二、……
- 三、……

肆、☆☆☆年第☆季(當季)預定執行規劃

一、當季經費預定執行規劃：

重建項目	子計畫名稱	上季末月累計 執行數 (A, 千元)	當季末月累計 預計分配數 (B, 千元)	子計畫當季預 計執行數 (千元) (B)-(A)
○○○	☆☆☆			
	◆◆◆			
	▲▲▲			
●●●	■ ■ ■			
註：內容可由重建管考系統-「子計畫基本資料」獲得				

二、當季預定完成里程碑規劃(填報里程碑為當季執行部分)：

項次	工作 執行機關	重建項目	子計畫 名稱	工作名稱	里程碑名稱	預定完成日期
註1：內容可由重建管考系統-「工作層基本資料及執行情形資料表」獲得						
註2：表格撰寫請以工作執行機關為排序						
註3：非當季執行之里程碑，切勿寫入						

伍、綜合檢討與精進作為

填寫說明：

一、目前完成的成果與效益

二、綜合檢討：

(一) 可按所屬機關為分類(如經濟部就分別按水利署、產發署、中企署....等)提出執行情形檢討

(二) 或是按執行較不力之子計畫或項下工作項目分別提出執行情形檢討

備註：為利撰擬綜合檢討內容，建議可善用系統>執行情形統計表>各工作執行情形一覽表，點選該表右邊查詢工作資料，檢視所屬工作分配數及里程碑執行情形之落後原因及改善對策。

三、精進作為