

(部會名稱-重建項目名稱)災後重建計畫

經費與工作執行管考規劃

重要事項：

1. 提醒各機關，務必要求未來使用本重建特別預算之標案，於政府電子採購網「標案名稱欄位」之填列方式：**子計畫編號+工作層流水號+標案名稱**

範例：**MTA-F-07-01-1-花蓮縣花蓮溪復建工程**

子計畫編號

工作層流水號

標案名稱

請注意：標案名稱前有5個“-”

2. 以下表單欄位之「**重建項目名稱**」、「**重建項目編號**」、「**子計畫編號**」，如後附「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例-重建項目與子計畫編號表」
3. 工程會聯繫窗口：02-8789-7737，張文瑜小姐
02-8789-7729，王卜凱先生
02-8789-7730，黃志興先生

1.部會重建項目基本資料

重建項目名稱 (部會)	範例： 07.水利設施 (經濟部)	重建項目編號	範例： MTA-F-07	執行年度	
預算來源 機關			法定預算數 (千元)(H)		
114 年度 分配預算數 (千元)		115 年度 分配預算數 (千元)		116 年度 分配預算數 (千元)	
117 年度 分配預算數 (千元)		118 年度 分配預算數 (千元)		119 年度 分配預算數 (千元)	
聯絡人 姓名		聯絡人 電話		聯絡人 Email	

2.子計畫預算分配規劃

填報注意事項：

1. 重建項目內之每項子計畫，均應提出下列「(1)子計畫基本資料、(2)子計畫經費分配、(3)子計畫工作排程及里程碑規劃」資料。
2. 重建項目項下各子計畫之「預估總經費」(G)合計數，不得大於「1.部會復原重建項目基本資料」表單中「法定預算數」(H)，即 $H \geq \sum G$

(1)子計畫基本資料

子計畫名稱		子計畫編號	範例： MTA-F-07-03 (詳附表編號表)	子計畫期程	
主辦機關		預估總經費 (千元)(G)		執行方式	<input type="checkbox"/> 中央自辦 <input type="checkbox"/> 補助地方 (可複選)
114 年度經費 (千元)(A)		115 年度經費 (千元)(B)		116 年度經費 (千元)(C)	
117 年度經費 (千元)(D)		118 年度經費 (千元)(E)		119 年度經費 (千元)(F)	
聯絡人		電話		Email	
重建項目	(請填報「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」第 4 條第 1 項下對應之款目內容) 範例：07.水利設施-(2)兩污水下水道及道路排水				
子計畫效益					

(2)子計畫經費分配

A.114 年度經費預計分配表

年份	月份	分配數 (千元)	年累計分配 (千元)	總累計分配 (千元)
114	9			
114	10			
114	11			
114	12			

B.115 年度經費預計分配表

年份	月份	分配數 (千元)	年累計分配 (千元)	總累計分配 (千元)
115	1			
115	2			
115	⋮			
115	12			

C.116 年度經費預計分配表

年份	月份	分配數 (千元)	年累計分配 (千元)	總累計分配 (千元)
116	1			
116	2			
116	⋮			
116	12			

D.117 年度經費預計分配表

年份	月份	分配數 (千元)	年累計分配 (千元)	總累計分配 (千元)
117	1			
117	2			
117	⋮			
117	12			

E.118 年度經費預計分配表

年份	月份	分配數 (千元)	年累計分配 (千元)	總累計分配 (千元)
118	1			
118	2			
118	⋮			
118	12			

F.119 年度經費預計分配表

年份	月份	分配數 (千元)	年累計分配 (千元)	總累計分配 (千元)
119	1			
119	2			
119	⋮			
119	12			

備註：

- 1、114 年度末月(12 月)之年累計分配數=114 年度經費(A)
- 2、115 年度末月(12 月)之年累計分配數=115 年度經費(B)
- 3、116 年度末月(12 月)之年累計分配數=116 年度經費(C)
- 4、117 年度末月(12 月)之年累計分配數=117 年度經費(D)
- 5、118 年度末月(12 月)之年累計分配數=118 年度經費(E)
- 6、119 年度末月(12 月)之年累計分配數=119 年度經費(F)
- 7、119 年度末月(12 月)之總累計分配數=預估總經費(G)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)

(3)子計畫工作排程及里程碑規劃

A.依政府採購法規定辦理之相關工作(如工程、財物、勞務採購)(詳填報注意事項第1點)

填報注意事項：

- 倘單一子計畫有多個工作時，應將每個工作建立一個「**工作編號**」，再將每個工作之「工作內容、預估經費及各階段里程碑規劃情形」分別呈現及填列。
- 「**工作編號**」填列方式：子計畫編號+**工作層流水號** (例如：MTA-F-07-03-**1**)。
 - ※※※ **政府採購類型之工作層流水號**為 **1…N 編列** ※※※ 有4個“-”
 - 後續辦理工作項下各類標案採購，於政府電子採購網「標案名稱欄位」填列方式：**子計畫編號+工作層流水號+標案名稱** 請注意：標案名稱前有5個”
- 倘個別工作之里程碑規劃完成期限逾「**花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例**」第10條第1項規定時間點或有其他需補充事項者，應於「備註」欄位補充說明。
- 子計畫項下各工作之「**預估經費**」(I、J)合計數，不得大於「2.子計畫預算分配規劃」表單中「**預估總經費**」(G)，即 $G \geq \sum I + \sum J$

工作編號 (詳填報注意事項第2點) (以下範例係以子計畫 MTA-F-07-03 為例所編)	工作	工作執行機關 (每一工作僅能有一執行機關)	工作內容	預估經費 (千元) (I)	各階段里程碑 (以下屬範例，里程碑類型仍請依個案性質擬定)										備註 (詳填報注意事項第3點)
					規劃設計階段 (含採購)		用地取得階段 (含採購)		建築許可		工程施工階段 (含採購)		其他 (可依個案工作性質自行新增里程碑)		
					預定開始日期	預定結束日期	預定開始日期	預定結束日期	預定開始日期	預定結束日期	預定開始日期	預定結束日期	預定○○	預定○○	
範例： MTA-F-07-03-1	光復地區排水系統整建(補助型按地區範例)	花蓮縣政府	光復地區排水系統整建	50,000	114 11	115 1	114 10	115 3			115 2	116 7			
MTA-F-07-03-2	市區排水改善(補助型按類型範例)	花蓮縣鳳林鎮公所	鳳林鎮排水改善	130,000	114 10	114 12					115 1	115 12			
• • •	(以上以下為範例，呈現方式仍依個案而定)														
MTA-F-07-03-N	馬太鞍溪護岸改善(專案型範例)	經濟部水利署第九河川分署	馬太鞍溪護岸改善設計、取得、施工		114 11	115 1	114 10	115 3			115 2	116 7			

**花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建計畫
重建項目與子計畫編號表**

主管機關	重建項目編號	子計畫名稱	子計畫編號	預算案數 (單位：千元)
A. 原住民族委員會				
06. 家園及公共設施				
原住民族委員會	MTA-A-06	災後原住民族地區聚會所及周邊公共設施興建、復建，以及部落風貌營造	MTA-A-06-01	200,000
10. 社會復原及產業促進				
原住民族委員會	MTA-A-10	原住民族綜合發展基金融資方案(含利息減免及補貼)	MTA-A-10-01	217,918
原住民族委員會	MTA-A-10	觀光產業促進	MTA-A-10-02	40,000
原住民族委員會	MTA-A-10	原住民保留地農地及林地因受風災或水災毀損而需復原救助	MTA-A-10-03	10,000
99. 預備金 註:新增子計畫超過1項時，子計畫編號請依序新增				
原住民族委員會	MTA-A-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增作業內容計畫名稱)	MTA-A-99-01	(動支預備金數額)
C. 行政院公共工程委員會				
11. 其他				
行政院公共工程委員會	MTA-C-11	復原重建計畫審議及督導考核	MTA-C-11-01	137,000
99. 預備金 註:新增子計畫超過1項時，子計畫編號請依序新增				
行政院公共工程委員會	MTA-C-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增作業內容計畫名稱)	MTA-C-99-01	(動支預備金數額)
D. 內政部				
06. 家園及公共設施				
內政部	MTA-D-06	中繼屋	MTA-D-06-01	302,000

主管機關	重建項目編號	子計畫名稱	子計畫編號	預算案數 (單位：千元)
內政部	MTA-D-06	馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復原慰助金	MTA-D-06-02	500,000
07. 水利設施				
內政部	MTA-D-07	雨水下水道清淤工程	MTA-D-07-01	50,000
內政部	MTA-D-07	雨水下水道及其他排水搶險修繕工程	MTA-D-07-02	50,000
內政部	MTA-D-07	污水處理系統	MTA-D-07-03	1,039,000
內政部	MTA-D-07	雨水下水道系統建設	MTA-D-07-04	250,000
08. 道路及交通				
內政部	MTA-D-08	災後搶修及復建業務(道路復原工程)	MTA-D-08-01	650,000
99. 預備金 註:新增子計畫超過1項時,子計畫編號請依序新增				
內政部	MTA-D-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增作業內容計畫名稱)	MTA-D-99-01	(動支預備金數額)
F. 經濟部				
03. 電力系統				
經濟部	MTA-F-03	撥補台灣電力股份有限公司辦理配電網防災韌性計畫	MTA-F-03-01	260,000
05. 自來水、瓦斯及燃氣設施				
經濟部	MTA-F-05	撥補台灣自來水股份有限公司辦理災區供水設備毀損修繕與強化供水韌性維護	MTA-F-05-01	95,000
07. 水利設施				

主管機關	重建項目編號	子計畫名稱	子計畫編號	預算案數 (單位：千元)
經濟部	MTA-F-07	馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理	MTA-F-07-01	8,500,000
10. 社會復原及產業促進				
經濟部	MTA-F-10	受災製造業廠商生產設備設施復原補助	MTA-F-10-01	20,000
經濟部	MTA-F-10	花蓮縣災區企業貸款利息補貼措施	MTA-F-10-02	20,056
經濟部	MTA-F-10	辦理花蓮受災店家消費振興及民間捐贈家電之配送等	MTA-F-10-03	30,000
經濟部	MTA-F-10	撥補台灣中油股份有限公司辦理災區設備毀損修繕及緊急救災用油	MTA-F-10-04	47,000
經濟部	MTA-F-10	撥補台灣糖業股份有限公司辦理災區設備毀損修繕及緊急救災用油	MTA-F-10-05	57,100
經濟部	MTA-F-10	撥補台灣自來水股份有限公司針對花蓮縣受災戶用水減免措施	MTA-F-10-06	5,000
經濟部	MTA-F-10	撥補台灣電力股份有限公司針對花蓮縣光復鄉受災地區之低壓表制用戶(表燈及低壓電力用戶,不含包制及高壓以上電力用戶)經常用電實施用電減免措施	MTA-F-10-07	57,000
99. 預備金 註:新增子計畫超過1項時,子計畫編號請依序新增				
經濟部	MTA-F-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增作業內容計畫名稱)	MTA-F-99-01	(動支預備金數額)
G. 交通部				
08. 道路及交通				

主管機關	重建項目編號	子計畫名稱	子計畫編號	預算案數 (單位：千元)
交通部	MTA-G-08	台9線231K+952馬太鞍溪橋搶修及復建工程(道路、橋梁改善)	MTA-G-08-01	3,500,000
交通部	MTA-G-08	地方政府復建工程(C1公路系統)	MTA-G-08-02	430,000
交通部	MTA-G-08	東部幹線鐵路K42+300~K43+200暨光復站災後復原工程	MTA-G-08-03	110,000
交通部	MTA-G-08	東部幹線鐵路K146+100上邊坡緊急搶修加固工程	MTA-G-08-04	30,000
10. 社會復原及產業促進				
交通部	MTA-G-10	車輛受損報廢登記慰助方案	MTA-G-10-01	350,000
99. 預備金 註:新增子計畫超過1項時,子計畫編號請依序新增				
交通部	MTA-G-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增作業內容計畫名稱)	MTA-G-99-01	(動支預備金數額)
H. 農業部				
01. 馬太鞍溪堰塞湖整治及相關工程				
農業部	MTA-H-01	馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治相關工程	MTA-H-01-01	1,430,000
02. 農業復原				
農業部	MTA-H-02	花蓮縣光復鄉果樹農田損失、埋沒專案輔導措施	MTA-H-02-01	30,000
農業部	MTA-H-02	馬太鞍溪受災地區土地取得及造林等相關工作	MTA-H-02-02	920,000
農業部	MTA-H-02	實施專案休耕措施	MTA-H-02-03	260,000

主管機關	重建項目編號	子計畫名稱	子計畫編號	預算案數 (單位：千元)
農業部	MTA-H-02	農地受損復原重建補助	MTA-H-02-04	100,000
農業部	MTA-H-02	農業生產環境重建	MTA-H-02-05	1,080,000
農業部	MTA-H-02	農糧產品加工理集貨運輸設備復建專案	MTA-H-02-06	60,000
農業部	MTA-H-02	畜禽舍結構及設施(備)重建補助	MTA-H-02-07	5,000
農業部	MTA-H-02	花蓮縣光復鄉農業資材室、農機具室修繕重建輔導措施	MTA-H-02-08	10,000
農業部	MTA-H-02	農糧產業溫網室重建輔導	MTA-H-02-09	119,500
農業部	MTA-H-02	果樹專案輔導措施	MTA-H-02-10	11,520
農業部	MTA-H-02	受馬太鞍溪山洪泥流土石淹沒區域農機補助	MTA-H-02-11	150,000
10. 社會復原及產業促進				
農業部	MTA-H-10	農業天然災害低利貸款	MTA-H-10-01	865
農業部	MTA-H-10	農民組織及農企業天然災害復耕	MTA-H-10-02	1,248
農業部	MTA-H-10	農業金融機構辦理114年災區受災戶既有專案農貸協助措施	MTA-H-10-03	1,729

主管機關	重建項目編號	子計畫名稱	子計畫編號	預算案數 (單位：千元)
農業部	MTA-H-10	受災農漁民家計週轉金貸款	MTA-H-10-04	544
農業部	MTA-H-10	農業天然災害救助	MTA-H-10-05	53,000
農業部	MTA-H-10	一般貸款展延	MTA-H-10-06	9,000
農業部	MTA-H-10	金融機構承受災區農地及其他農業相關設施放款擔保品全部毀損或滅失補助經費	MTA-H-10-07	20,000
農業部	MTA-H-10	農會建物復建	MTA-H-10-08	30,000
農業部	MTA-H-10	農會信用部復建	MTA-H-10-09	4,000
11. 其他				
農業部	MTA-H-11	設置前進協調指揮所及救災物資運輸等費用	MTA-H-11-01	2,500
農業部	MTA-H-11	前進協調所、志工及災區便當(含水、雨衣等物資)	MTA-H-11-02	8,000
99. 預備金 註:新增子計畫超過1項時,子計畫編號請依序新增				
農業部	MTA-H-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增作業內容計畫名稱)	MTA-H-99-01	(動支預備金數額)
I. 環境部				
09. 環境衛生復原				
環境部	MTA-I-09	馬太鞍堰塞湖溢流災後廢棄物去化處理	MTA-I-09-01	700,000

主管機關	重建項目編號	子計畫名稱	子計畫編號	預算案數 (單位：千元)
環境部	MTA-I-09	花蓮縣馬太鞍溪溢流災後環境清理專案	MTA-I-09-02	600,000
環境部	MTA-I-09	馬太鞍堰塞湖溢流災後垃圾掩埋場、轉運站復原工程(含機具)計畫	MTA-I-09-03	200,000
環境部	MTA-I-09	馬太鞍溪災後砂土混雜廢棄物分類去化執行計畫	MTA-I-09-04	2,700,000
99. 預備金 註:新增子計畫超過1項時,子計畫編號請依序新增				
環境部	MTA-I-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增作業內容計畫名稱)	MTA-I-99-01	(動支預備金數額)
K. 衛生福利部				
10. 社會復原及產業促進				
衛生福利部	MTA-K-10	堰塞湖壩體潰決致光復鄉醫事機構之建築、醫療儀器及設備災損之補助費用	MTA-K-10-01	36,020
99. 預備金 註:新增子計畫超過1項時,子計畫編號請依序新增				
衛生福利部	MTA-K-99	(於原核定子計畫外動支預備金新增作業內容計畫名稱)	MTA-K-99-01	(動支預備金數額)
註：提醒各機關，計畫編號於後續採購上網招標階段亦須填列。				